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Izvleček 
Investicije imajo velik pomen tako za posamezna podjetja kot za razvoj narodnega 
gospodarstva. Zato ima preudarno odločanje o izbiri investicijskih projektov izrednen pomen. 
Uspešno izbiro med različnimi možnimi investicijami omogoča predinvesticijska študija. 
Diplomska naloga se osredotoča na izdelavo predinvesticijske študije za projekt Planina jug in 
analizira vpliv pogodbene komasacije stavbnih zemljišč na ekonomsko uspešnost projekta 
Planina jug. 
Izhodišče projekta Planina jug je sprejet Občinski lokacijski načrt Planina jug, ki predvideva 
tudi izgradnjo večstanovanjskega objekta s 112 stanovanji. Prikazani so pričakovani odhodki 
na projektu ter čas njihovega nastanka v obravnavanem obdobju. Predvidene prodajne cene 
izhajajo iz predpostavke o nižanju cen stanovanj na obravnavani lokaciji zaradi povečanja 
ponudbe. Izvedba pogodbene komasacije stavbnih zemljišč predstavlja predpogoj za pričetek 
prodaje stanovanj. Z analizo vpliva izvedbe pogodbene komasacije stavbnih zemljišč na 
ekonomsko uspešnost projekta smo oblikovali statični in dinamični model ter štiri različne 
datume izvedbe pogodbene komasacije. Rezultati kažejo, da na ekonomsko uspešnost 
projekta bistveno vpliva datum izvedbe pogodbene komasacije stavbnih zemljišč. Bolj kot je 
datum izvedbe pogodbene komasacije stavbnih zemljišč oddaljen od datuma dokončanja 
gradnje, slabša je ekonomska uspešnost projekta. V primeru, da se pogodbena komasacija 
stavbnih zemljišč prične v letu 2009 ali kasneje, dobička ni oziroma je projekt neuspešen. V 
prihodnosti investicijski projekti po sistemu »gradnje za trg« stanovanjskih objektov v Kranju 
ne bodo več tako dobičkonosni kot v preteklosti.  
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Abstract 
Investments play a great role for individual companies as well as for a country's economy. 
Thus a careful decision about the investment project is of great importance. Choosing 
between various investment options is based on the preinvestment study. 
The focus of the dissertation is the drawing up of the preinvestment study for the Planina 
South project. The influence of the contractual reparcelling on the project's economic success 
is also analyzed. 
The starting point of the project is the adopted Planina South municipal location plan, which 
envisages the construction of a multi-occupied building with 112 apartments. The expected 
project expenditures are presented together with the time of their occurrence. The anticipated 
prices are based on the assumption about the decreasing apartment prices at that location due 
to an increased offer. The implementation of the contractual repareclling of the building land 
is a precondition for selling the apartments. Based on the influence analysis of the 
implementation of the contractual repareclling of the building land and the economical 
success of the project, the static and dynamic models were designed and four different dates 
of contractual repareclling were set. Results show that the economic success of the project is 
largely influenced by the date of the contractual repareclling of the building land: The more 
the dates of the reparcelling implementation and the end of construction work are apart, the 
less successful the project is economically. If the contractual repareclling of the building land 
begins in 2009 or later, there is no profit, i.e. the project is unsuccessful. In the future, the 
investment projects of the "building for the market" residential properties in Kranj will not be 
as profitable as they used to be. 
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1 UVOD 
 
Že od začetka obstoja človeštva je človek nagnjen k gradnji oziroma urejanju prostora 
namenjenega bivanju. Vsaka naslednja generacija stremi samo še k izboljšanju bivalnih 
razmer z uveljavljanjem določenih novosti, ki so v tistem času znane, ali pa želi odpraviti 
pomanjkljivosti z uvajanjem novitet, ki se nato kasneje izkažejo kot dobre ali manj dobre. 
 
V zadnjih letih, torej v dobi gospodarskega razcveta, se v vse večjem številu pojavljajo 
investitorji, ki gradijo za trg. Investitor1 je pravna ali fizična oseba, ki je oziroma bo naročila 
ali izvajala gradnjo stanovanjske ali druge stavbe na zemljiški parceli, katere lastnik je 
oziroma na kateri ima stavbno pravico z namenom, stavbo oziroma posamezne dele stavbe, 
proda kupcem. 
 
Podjetje Lokainvest ima več desetletno tradicijo in izkušnje na področju svetovalnega 
inženiringa, strokovnih nadzorov nad gradnjo objektov, izvedbenega inženiringa ter gradnje 
za trg. Gradi tako stanovanjske, poslovne stavbe, kot tudi apartmajske objekte in druge 
objekte z nastanitvenimi enotami. 
 
Kot zaposleni v podjetju se pretežno ukvarjam z investicijami, njihovo analizo ekonomske 
upravičenosti ter v končni fazi tudi z njihovo izvedbo. Prevladujejo investicije v gradnjo 
stanovanjskih objektov, po katerih je trenutno izredno veliko povpraševanja. 
 
Zaradi vpliva investicij na narodno gospodarstvo je izredno pomembno preudarno odločanje o 
izbiri investicijskih projektov. Da bi bile odločitve primerne in čim bolj smotrne, si 
investitorji pomagajo s predinvesticijskimi študijami. Te pokažejo, kateri projekti so najbolj 
donosni in učinkoviti, ter pomagajo med več projekti izbrati pravega. Izdelava in ocena take 
študije je tudi namen te diplomske naloge. 
                                                 
1 UL RS št. 18/2004 
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2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, VIRI PODATKOV, 
VALUTA, PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA 
PRIMERA, METODE DELA 
 
 
2.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 
Podjetje Lokainvest, ki se med drugim ukvarja s svetovalnim in izvedbenim inženiringom, 
nastopa na trgu v zadnjem obdobju pretežno kot investitor tako imenovane tržne gradnje, in 
sicer iz naslova stanovanjskega, nastanitvenega in poslovnega programa. 
 
Poslovna politika vsakega podjetja temelji na ustvarjanju kvalitetnih izdelkov. Ti izdelki 
imajo na trgu svojo ceno in tudi kupce. S prodajo teh izdelkov podjetje pokrije vse stroške, ki 
nastanejo pri proizvajanju in hkrati pridela določen dobiček. To velja za vse poslovne 
dejavnosti. 
 
Da bi vedeli, kakšen bo poslovni rezultat projekta, ki se ga podjetje loteva, moramo izdelati 
predinvesticijsko študijo projekta. 
 
Namen diplomske naloge je oceniti vpliv izvedbe komasacije na ekonomsko učinkovitost 
projekta Planina jug na ravni predinvesticijske študije. 
 
Pri investiranju v posamezni projekt je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki 
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Predinvesticijska študija zajema: 
− lokacijske in projektno tehnične rešitve, 
− predvidene stroške gradnje, 
− predvidene prodajne cene in prihodek, 
− vpliv časovnega zamika prodaje zaradi izvedbe komasacije, 
− oceno uspešnosti investicije ali ekonomsko upravičenost gradnje objekta. 
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2.2 VIRI PODATKOV, VALUTA, UPORABLJENI SIMBOLI, OZNAKE 
IN ENOTE 
 
2.2.1 Viri podatkov 
 
Večina uporabljenih podatkov v tej diplomski nalogi je pridobljena iz internih baz podatkov 
podjetja Lokainvest, preko svetovnega spleta ter tiskanih medijev (časopis, revije). Če so 
podatki izvzeti od kje drugje, je to eksplicitno navedeno na strani objave podatka. 
 
2.2.2 Valuta, indikatorji površin 
 
Vsi izračuni, podani predvideni stroški oziroma prihodki so navedeni v edini denarni valuti, ki 
je trenutno veljavna v Republiki Sloveniji, to je evro. Vsi zneski so navedeni brez davka na 
dodano vrednost (DDV). 
 
Definicija za računanje indikatorjev2 površine. 
 
Bruto tlorisna površina 
Bruto tlorisna površina je skupna površina vseh etaž stavbe. Etaže so lahko v kleti, na terenu, 
nad terenom, podstrešje, terasa …. Vključuje tudi površine konstrukcijskih elementov, 
ometov, fasadnih oblog in parapetov. Dobi se iz zunanjih dimenzij obodnih elementov v 




                                                 
2 SIST ISO 9836 
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Neto tlorisna površina 
Neto tlorisna površina je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. V neto 
tlorisno površino so všteti tudi elementi, ki jih je možno demontirati, kot na primer predelne 
stene, cevi, kanali za napeljave, niso pa vštete površine konstrukcijskih elementov, okenskih 




Uporabna površina je običajno tudi prodajna površina, zato je tudi zelo pomembna za vsakega 
investitorja. Je tisti del neto tlorisne površine, ki ustreza namenu in uporabi stavbe oziroma 
posamezne prodajne enote. 
 
Tehnična površina 
Tehnična površina je neto tlorisna površina prostorov, v katerih so tehnične inštalacije kot so 
strojne in elektroinštalacije, telekomunikacijske inštalacije, dvigala, tekoče stopnice, in tako 
dalje. V to površino so vključene tudi tlorisne površine glavnih postaj za tehnične inštalacije, 
dostopnih jaškov za dostavo ter kanalov. 
 
Komunikacijska površina 
Komunikacijska površina je neto površina prostor, katera je namenjena za notranjo 
komunikacijo v stavbi in zajema površino stopniščnih jaškov, hodnikov, klančin, čakalnic, 
požarnih stopnišč ter jaškov za dvigala. 
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2.3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE MAKRO IN MIKRO 
LOKACIJE TER ANALIZA TRGA 
 
Lokacija obravnavanega primera se nahaja v Mestni občini Kranj. 
 
2.3.1 Območje obravnave – Mestna občina Kranj3 
 
Planina jug leži v Mestni občini Kranj in je del mesta Kranj. V lokalni skupnosti je četrto 
največje slovensko mesto Kranj ter zavzema še 49 okoliških naselij. Obsega 150,90 km2 in 
vključuje 33 katastrskih občin oziroma 26 krajevnih skupnosti. Ima alpsko podnebje in leži 
severozahodno od glavnega mesta Ljubljane na 385 m nadmorske višine. Število prebivalcev 
se spreminja iz leta v leto, povprečno pa jih je okoli 53.200. 
 
Kranj je pomembno regionalno središče. Staro mestno jedro se je razvilo na slikovitem 
pomolu pod Šmarjetno goro, med globokima, vrezanima strugama rek Save in Kokre, ki se tu 
stekata. Novi deli mesta se širijo na ravnino Kranjskega in Sorškega polja. Mesto leži na 
križišču cest Ljubljana-Jesenice in Škofja Loka-Jezersko. Skozenj vodi tudi železnica 
Ljubljana-Jesenice. 
 
                                                 
3 Spletni portal Mestne občine Kranj (www.kranj.si) 
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Slika 1: Shema delitev občin v okolici mesta Kranj v letu 2007 
 
Kranj je prijetno zgodovinsko mesto na skalnatem pomolu nad sotočjem planinskih rek Save 
in Kokre. O davni preteklosti Kranja govorijo arheološke najdbe, staro mestno jedro in 
obzidje ter obrambni stolpi. Tisto, po čemer je Kranj še posebej znan, so: Prešernov grob v 
Prešernovem gaju, Prešernov spominski muzej in Prešernovo gledališče s spomenikom dr. 
Franceta Prešerna. V samem mestnem jedru si je moč ogledati tudi Mestno hišo, v kateri je 
stalno predstavljena arheološka razstava Železna nit, Pavšlarjevo hišo, ki je primer bogate 
meščanske stavbe iz 16. stoletja in z enim izmed najlepših renesančnih arkadnih hodnikov v 
Sloveniji, ter Grad Khislstein, ki predstavlja utrdbeno področje od antičnega obdobja do 
zgodnjega srednjega veka. 
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V mestu Kranj so zelo dejavne tudi organizacije in društva, ki pripravljajo bogat program 
koncertov, predstav in prireditev za otroke in odrasle, še zlasti poleti na grajskem vrtu. Preko 
celega leta se odvijajo razne prireditve kot so: Prešernovi dnevi v Kranju, Teden slovenske 
drame, Veseli december, Kislfest, Kranjski jazz festival v okviru festivala Carniola, Festival 
kreativnih kitaristov, Festival klasične glasbe – Musica Carnium, Teden mladih in Kranfest – 
Kranjska noč. V letu 2005 pa je stekel tudi projekt Poroke v Kranju. Tako pari lahko izbirajo 
med dvema protokoloma: meščanska poroka iz 19. stoletja in županova poroka. 
 
Kranj je poleg kulturnega mesta tudi športno mesto. Zanimivi in priljubljeni so športni 
dogodki kot so: kolesarske dirke po Kranju, Županov tek, kasaške dirke, tekme smučarjev 
skakalcev za svetovni pokal in druge. Kranj ima tudi celo vrsto naravnih znamenitosti: 
Kanjon reke Kokre, Bobovška jezera, Kanjon Save – Zarica in konglomeratno teraso Jelenov 
klanec. Poleg vseh znamenitosti Kranj omogoča tudi izlete v bližnjo okolico in pohod na 
bližnje hribe. Seveda pa je v Kranju tudi moč prenočiti, saj ponuja približno 500 turističnih 
namestitev v različnih hotelih, apartmajih, privatnih sobah in gostiščih. 
 
2.3.2 Analiza trga 
 
Povpraševanje po stanovanjih v Sloveniji je januarja 2006, ko je podjetje kupilo zemljišče, 
krepko presegalo ponudbo. Odločitev o nakupu, ker je bil na območju že sprejet lokacijski 
načrt, ki je predvideval gradnjo večstanovanjskih objektov, najverjetneje ni bila težka. 
Odločitev se je do danes izkazala kot dobra, saj za zdaj povpraševanje ne upada. 
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Mogoče je opaziti predvsem povečanje povpraševanja po stanovanjskih enotah novejšega in 
modernejšega tipa. Mesto Kranj z okolico premore predvsem starejše in zastarele 
stanovanjske enote, ki ne vsebujejo modernejših komunikacijskih naprav, kot so dvigala, ki so 
nepogrešljiva zahteva starejših uporabnikov ter uporabnikov z majhnimi otroki. Ravno tako je 
pomembno, da imajo stavbe ustrezno toplotno in zvočno zaščito zlasti pred okolico ter tudi 
med posameznimi stanovanjskimi enotami posebej. V zadnjem času pa je povečano 
povpraševanje tudi po stanovanjih z vključenim prezračevanjem in pohlajevanjem. 
 
Mesto Kranj ima razmero dobro cestno povezavo z mestom Ljubljana, zlasti po izgraditvi 
celotnega avtocestnega programa pa bo zelo dobra povezava tudi z ostalimi gorenjskimi kraji 
ter mejnimi prehodi, hkrati pa se nahaja v bližini našega glavnega letališča na Brniku. 
 
Kranj kot delavsko mesto ima veliko obstoječih stanovanj nižjega cenovnega razreda v smislu 
kvalitete gradnje, vendar pa imajo razmeroma dobre tlorisne razporeditve. Dejstvo je, da je 
konkurenca na tem delu Slovenije zelo huda, saj se predvideva, da bo mesto Kranj pridobilo v 
prihodnjih letih (do 2009) še do 700 novih stanovanj. Prav tako se pospešeno obnavljajo stara 
stanovanja, kar posledično pomeni, da bo v nekaj letih stanovanjski trg v Kranju dodobra 
zasičen. 
 
V podjetju iz lastnih izkušenj predvidevajo, da bo prevladovalo povpraševanje po manjših 
stanovanjih do 40 m2 ter tistih večjih okrog 80 – 90 m2. Do podobnih ugotovitev smo prišli 
tudi po pregledu povpraševanja na trgu, ki je baziralo na podatkih, pridobljenih iz spletnih 
nepremičninskih oglasov ter oglasov iz tiskanih verzij časopisov. 
 
Ciljni kupci stanovanj naj bi bili predvsem mlade družine, ki iščejo nek kompromis med 
kvalitetno gradnjo ter ugodno ceno, hkrati pa dobijo tudi dodano vrednost stanovanja v smislu 
dobre osvetljenosti in dostopnosti z pravo mero intimnosti. Ponudba naj pritegnila tudi 
starejše ljudi, saj imajo v neposredni bližini oziroma okolici praktično vse: trgovine, lekarne, 
sprehajalnih poti in tako naprej. 
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2.3.3 Prostorska umestitev primera 
 
Lokacija Občinskega lokacijskega načrta Planina – jug je na jugo-vzhodnem delu mesta Kranj 




Slika 2: Makro lokacija predvidene gradnje 
 
Umestitev v prostor za stanovanjski del se mi zdi zelo smiselna, saj zaključuje stanovanjski 
niz z nekoliko nižjimi objekti, medtem ko bo postavitev vele trgovskega centra na sami 
vpadnici v mesto Kranj, razvrednotila oziroma spremenila sloves iz delavskega mesta v 
nakupovalno središče. Hkrati pa s trgovskim objektom zastiramo čudovite poglede iz 
novozgrajenih stanovanj na Kamniško Savinjske Alpe in s tem stanovanja izgubljajo na svoji 
vrednosti. 
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Slika 3: Mikro lokacija predvidene gradnje 
 
2.3.4 Obravnavani primer 
 
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 68 z dne 18.7.2005 je bil objavljen Odlok o 
občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina – jug v Mestni občini Kranj, in sicer na 
strani 7054. V veljavo je stopil 15 dan po objavi, to je 02.08.2005, izdelalo pa ga je podjetje 
Domplan, d. d., z datumom junij 2005. 
V sklopu tega OLN–ja predvideva podjetje Lokainvest, zgraditi dva večstanovanjska bloka z 
uradnim nazivom Večstanovanjski objekt Planina – jug, po sistemu gradnje za trg. Objekta se 
nahajata na skrajnem južnem delu stanovanjskega območja OLN–ja. 
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Slika 4: OLN Planina jug s predvideno gradnjo 
 
- Podjetje Lokainvest d.o.o. (dva večstanovanjska objekta) 
- Drugi investitorji (6 večstanovanjskih objektov) 
- Trgovski objekt 
- Obstoječi objekti 
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2.3.4.1 Katastrski podatki obravnavanega primera 
 
Mestna občina Kranj je decembra 2005 objavila javni razpis za prodajo nepremičnin na 
območju OLN Planina – jug po sistemu javne dražbe. 
Podjetje Lokainvest je kot najugodnejši ponudnik pridobilo zemljišča parc. št. 524, njiva v 
izmeri 2.910 m2, parc. št. 523, pot v izmeri 600 m2, parc. št. 522, njiva v izmeri 3.323 m2, 
parc. št. 353/2, njiva v izmeri 868 m2, vse k.o. Čirče, parc. št. 195/18, gospodarsko poslopje v 
izmeri 13 m2, parc. št. 195/16, gospodarsko poslopje v izmeri 13m2, parc. št. 196/3, travnik v 
izmeri 127 m2, parc. št. 193/1, njiva v izmeri 4.155 m2 in travnik v izmeri 1.122 m2v deležu 
400/5277, parc. št. 202, stanovanjska stavba v izmeri 288 m2, vse k.o. Huje. Skupna izmera 
pridobljenega zemljišča je 8.542 m2, kot je razvidno iz katastrskega načrta. 
Vsa zemljišča prestavljajo tretjinski delež celotnega stanovanjskega območja oziroma 7% 
celotnega območja OLN. V naravi so na zemljiščih naseljeni vrtičkarji oziroma nekaj starejših 
stanovanjskih objektov s pripadajočimi dovoznimi potmi. 
 
2.3.4.2 Komunalna opremljenost območja OLN Planina – jug 
 
Obravnavano območje komunalno ni urejeno. Ker je predvidena etapnost izvedbe OLN–ja, se 
v prvi fazi predvideva izgradnja primarnega komunalnega omrežja. Primarno komunalno 
omrežje poteka pod javnimi površinami v kabelski podzemni izvedbi, v ali ob cestnem telesu 
tako, da bo nanj možno neposredno priključevanje posameznih objektov. Vse stavbe je treba 
obvezno priključiti na javno cesto, električno in plinovodno oziroma toplovodno omrežje, 
vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo ter telekomunikacijsko omrežje. Gradnja tega je 
obveza Mestne občine Kranj, nakar se na podlagi dejanskih stroškov izvedbenih del obračuna 
komunalni prispevek posameznemu investitorju. Vse to je natančneje določeno s Programom 
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Prometna ureditev: 
Dostop do lastniških parkirnih prostorov, ki so v kletni etaži večstanovanjskega objekta, bo 
preko novega križišča K2 po novozgrajeni cesti »C«. 
Parkirišča za obiskovalce na severozahodni strani objekta pa bodo imela dostop iz 
preurejenega nesemaforiziranega križišča K4 ter novo zgrajene ceste »E«. 
Med obema objektoma poteka tudi povezovalna pešpot med cestama »F« in »C«. 
 
Električno omrežje: 
Preko obravnavanega območja potekajo naslednji daljnovodi in kablovodi: 
daljnovod DV 110/20 kV (RTP Primskovo – RTP Labore), 
daljnovod 1×20 kV (RTP Labore – Hraše), 
kablovod K 1164 (povezava TP Planina in TP Čirče) 
Prostorska ureditev OLN – ja upošteva predpisan odmik od obstoječega 110 kV daljnovoda 
(2×15m), kjer je raba omejena, del obstoječega 20 kV pa se prestavi v kabelsko izvedbo, za 
kar je zadolžena Občina skladno z programom opremljanja. 
Objekta se bosta napajala iz novih transformatorskih postaj tipske izvedbe, ki se bodo 
vključevale v 20 kV omrežje preko 20 kV kablovoda K1164, ki poteka pod cesto »C«. 
 
Javna razsvetljava: 
Javna razsvetljava na parkovnih površinah stanovanjskih objektov se obdela v sklopu 
oblikovne zasnove objektov. Ostala javna razsvetljava je obveza Mestne občine Kranj. 
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Vodovodno omrežje: 
Predviden je priklop na javno vodovodno omrežje, ki se na obravnavanem območju deloma 
opusti ter nadomesti z novim po drugi trasi, deloma pa se obnovi. 
Vodovodno omrežje poteka pod novozgrajeno cesto »C«, od katere se nato z odcepoma 
priključujeta stanovanjska objekta. 
 
Komunalna odpadna kanalizacija: 
Objekta se priključita na nov fekalni kanal, ki bo po novozgrajeni trasi potekal pod cesto »C« 
in »A« ter se navezal na obstoječo kanalizacijsko omrežje v kanalu št. 514, in sicer za 




Meteorne vode s strešin objektov se vodi v ponikovalnice. Meteorne vode s parkirišč in 
ostalih utrjenih površin se vodi preko lovilcev olj prav tako v ponikovalnice. 
 
Ogrevanje: 
Za nove objekte je predvidena priključitev na plinovodno omrežje široke potrošnje, ki 
omogoča celotno toplotno oskrbo za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode in 
kuhanje. Plinovodni priključki se bodo nahajali iz novozgrajene ceste »C«. Kot možnost 
obstaja tudi priključitev na vročevodno omrežje, ki pa ni predmet programa komunalnega 
opremljanja, zato si mora dovod uporabnik priskrbeti sam. 
 
Telekomunikacijsko omrežje: 
Objekti se bodo priključili na novozgrajeno omrežje, ki bo omogočalo povezavo objektov z 
obstoječimi TK kabli najsodobnejših tehnologij. Priključki potekajo iz novozgrajene ceste 
»C«. 
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Ravnanje z odpadki: 
Za zbiranje odpadkov so predvidene tipske posode ob objektih ali na tlakovanih površinah, ki 
so prometno dostopne. Zbirna prevzemna mesta za posode za odpadke so ob cestah »C«, »E« 
in »F«. 
 
2.3.4.3 Lastništvo oz. razpolaganje z zemljišči 
 
Znotraj območja OLN je predvidenih poleg obstoječih objektov še 9 novih ter rekonstrukcija 
obstoječega marketa slovenskega ponudnika živilske industrije. 
 
Podjetje Lokainvest je lastnik dela zemljišča v območju OLN in zato je upravičen do gradnje 
dveh večstanovanjskih blokov, ki sta lahko medsebojno povezana v zgornjih etažah. Ker so 
posamezna zemljišča v lasti podjetja razdeljena po celotnem stanovanjskem območju OLN–
ja, bo potrebno izvesti tudi komasacijo z preostalimi investitorji oziroma lastniki na 
obravnavanem območju. 
 
Podjetje Lokainvest je lastnik zemljišča v skupni izmeri 8.542 m2. Za izgradnjo dveh 
večstanovanjskih blokov potrebuje 9.606,00 m2 zemljišča. Razliko do želene površine 
zemljišča bo podjetje pridobilo s pogodbeno komasacijo, po kateri se zemljišče razdeli med 
posameznih udeležence, skladno z dogovorjeno površino, hkrati pa se upošteva povprečna 
nakupna vrednost zemljišča. 
 
17 
Selan, P. 2008. Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na … Planina jug 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
Slika 5: Zemljišča pridobljena na javni dražbi (označeno s šrafuro) 
 
Ker na območju še ni razrešeno lastništvo nekaterih delov zemljišč, saj so še v postopku 
denacionalizacije, je podjetje pridobilo pred komasacijo stavbno pravico za zemljišča, ki so 
potrebna za gradnjo dveh večstanovanjskih objektov Planina jug. 
 
 
Slika 6: Delitev zemljišč po komasaciji 
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2.3.4.4 Zasnova obravnavanega dela OLN oz. dveh stanovanjskih objektov 
 
Objekta sta zasnovana skladno z zahtevami Občinskega lokacijskega načrta z dne 2. avgusta 
2005 in predstavljata enega izmed štirih karejev stanovanjskega dela območja. Objekta sta 
dva in sta medsebojno povezana v zgornjih etažah. Zaradi lažjega označevanja razdelimo 
stavbo na tri lamele A, B in C. 
 
Stavba, ki je namenjena izključno stanovanjskim površinam v vseh etažah mora imeti 
podolgovat tlorisni gabarit, ki se niza okrog atrija v obliki črke U. Pritličje ima lahko višjo 
etažno višino, posebno še prehodni del stavbe, ki je vzporeden s cesto »C«. Višinski gabarit v 
severnem kraku kareja je K + P + 3 + M oziroma K + P + 2 + M v južnem kraku kareja. 
Horizontalni gabarit ene lamele je max 14m × 48m. 
 
2.3.4.5 Podatki o površinah 
 
Želja vsakega investitorja je pridobiti čim več prodajnih površin iz urbanističnih pogojev, ki 
veljajo na določenem območju. Vsako posamezno stanovanje se razlikuje po kvaliteti glede 
na lego strani neba, etažo, v kateri se nahaja, razporeditvijo prostorov, in tako dalje.  
 
Pritlična stanovanja so običajno med manj zaželenimi in se običajno prodajo nazadnje, zato je 
ustaljena praksa, da se pritličja namenijo poslovnim prostorom in s tem je rešena 
problematika. Ker je objekt namenjen izključno stanovanjem, je bilo potrebno prav v pritlična 
stanovanja vnesti nekaj novosti, kar bi pritegnilo večje zanimanje zanja. Odločili smo se za 
tako imenovane »stanovanja hiše«, ki se jih pri še ne zasledi prav pogosto. Imenovali smo jih 
po njihovih karakteristikah saj imajo v eni etaži bivalne prostore, v drugi pa spalne ter večji 
vrt. Lahko imajo lasten vhod. 
S sodobnim načinom bivanja pa se spogledujejo tudi drugi tipi stanovanj, od manjših 
garsonjer do večjih razkošnejših stanovanj. 
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Za večjo preglednost preglednic uvedemo simbole a, b in c, ki pomenijo naslednje: 
 
a – pokriti prostori, ki so z vseh strani zaprti do polne višine 
b – pokriti prostori, ki niso zaprti iz vseh strani do polne višine (na primer lože) 
c – nepokriti prostori obdani z parapeti, venci, ograjami (na primer odprt balkon) 
 
 












1N 1.815,82 55,20 
 
1.871,02 
2N 1.931,99 78,47 31,94 2.042,40 
3N 1.882,42 130,42 31,94 2.044,78 
M 1.232,33 349,01 7,16 1.588,50 
skupaj 13.761,60 613,10 243,56 14.618,26 
 
 












1N 1.732,23 49,68 
 
1.781,91 
2N 1.839,79 53,59 29,70 1.923,08 
3N 1.789,44 115,21 29,70 1.934,35 
M 1.162,48 320,35 6,60 1.489,43 
skupaj 13.226,67 538,83 222,17 13.987,67 
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1N 1.403,84 53,80 
 
1.457,64 
2N 1.657,16 73,58 27,00 1.757,74 
3N 1.612,33 115,98 27,00 1.755,31 
M 1.046,74 316,08 6,00 1.368,82 
skupaj 12.107,36 559,44 218,77 12.885,57 
 
 












1N 411,98 1,40 
 
413,38 
2N 274,83 4,89 4,94 284,66 
3N 270,09 14,44 4,94 289,47 
M 185,59 32,93 1,16 219,68 
skupaj 1.654,24 53,66 24,79 1.732,69 
 
 












1N 1.246,82 53,80 
 
1.300,62 
2N 1.431,50 73,58 27,00 1.532,08 
3N 1.386,67 115,98 27,00 1.529,65 
M 855,17 316,08 6,00 1.177,25 
skupaj 10.516,31 559,44 218,77 11.294,52 
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K 28,48 501,60 530,08 
P 28,42 232,64 261,06 
1N 28,42 128,60 157,02 
2N 28,42 197,24 225,66 
3N 28,42 197,24 225,66 
M 22,42 169,15 191,57 
skupaj 164,58 1.426,47 1.591,05 
 
Pomembna sta tudi podatka, da je zazidalna površina celotnega objekta 2.044,78 m2, površina 
ovoja stavbe, ki je pomembna za izračun fasade, pa je 12.710,36 m2. 
 
2.3.4.6 Konstrukcijska zasnova stavbe in izbrani materiali 
 
Konstrukcija: 
Kljub moderni zasnovi stanovanj in atraktivnem pročelju objekta pa v podjetju še vedno 
prisegajo na klasično opečno gradnjo, ki zagotavlja prijaznejše in energetsko varčnejše 
bivanje. 
Zaradi lažje izvedbe je predvideno temeljenje po sistemu temeljne plošče debeline 60 cm. 
Konstrukcija je AB skeletna z AB stenami v območju jeder. Objekta je zasnovan kot sistem 
okvirjev s tremi podporami. V kletni etaži so AB stene debeline 25 cm, v zgornjih etažah pa 
so predvideni slopi 25/60 cm oz. 25/40 cm. Proti preboju plošče nad kletjo se deloma predvidi 
izvedba vut oziroma nosilcev. Medetažna plošča nad kletjo je debeline 30 cm, višje nad 
terenom pa 20 cm. Mansardni del v povezovalnem delu (lamela B) je jeklene izvedbe s 
strešno konstrukcijo hi-bond. 
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Arhitektura: 
Objekt je sodobno organiziran. Ima  racionalno in atraktivno zasnovane skupne prostore in 
površinami, ki ponujajo končnim uporabnikom možnost ne zgolj lastnega stanovanja, temveč 
tudi kompleksnega bivalnega okolja. 
Na nivoju stanovanj pa se bo resnična vrednost tako imenovanih »prostih« tlorisov pokazala 
prvič ob prodaji stanovanj in eventualnem prilagajanju individualnim željam končnih 
uporabnikov. 
 
Tipologija stanovanj, katerih ne zasledimo prav pogosto v večstanovanjski gradnji so tako 
imenovana »stanovanja hiše«, ki so razporejena v pritlični etaži. To so stanovanja, ki 
tradicionalno neatraktivnost pritličnih stanovanj nadomeščajo z atraktivnimi volumni in 
dvoetažnim razporejanjem programa. 
Drugi tip stanovanj, ki se spogleduje s sodobnim načinom bivanja je »enoprostorec«, kjer 
garsonjera dobesedno zraste v eno-, dvo- ali trosobno stanovanje. 




Ogrevanje objekta centralno je preko kotlovnice, ki se napaja iz plinovodnega omrežja. 
Mansardna stanovanja pa imajo individualno ogrevanje. Vsako izmed stanovanj je priključeno 
na električno, vodovodno ter telekomunikacijsko omrežje ter ima odštevalni števec porabe za 
vsako izmed omenjenih napeljav. 
 
Zunanja ureditev: 
Osrednji del je zasnovan kot vrt. Posamezni elementi, ploščad, nadstrešek, trata, površina za 
otroška igrala, vrt z grmovnicami, svetlobnik z drevesi so razporejeni preko celotnega atrija 
tako, da ustvarjajo ugodnejše bivalne pogoje, hkrati pa dajejo uporabniku občutek podeželja 
sredi večjega urejenega urbanega okolja.  
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3 METODE OCENJEVANJA INVESTICIJE4 
 
Preden se podjetje dokončno odloči za določeno investicijo, mora oceniti, ali bo investicija 
smotrna in ali bo dovolj prispevala k uspešnosti poslovanja podjetja. Tako v primeru izbora 
med več možnimi projekti kot tudi v primeru odločitve glede vlaganja v točno določeno 
investicijo je potrebna kompleksna presoja na podlagi čim več dejavnikov. 




Ta delitev je odvisna od tega, ali kriterij pravilno vključuje časovno komponento ali ne (čas je 
namreč bistvena komponenta investicije). Statične metode ne upoštevajo časovne 
komponente, dinamične pa čas upoštevajo. 
 
 
3.1 STATIČNI KRITERIJ ZA OCENO INVESTICIJE 
 
Statični kriteriji običajno ne dajo zadovoljivih rezultatov, vendar pa kljub temu služijo kot 
dodatna informacija o določenih kvalitetah naložbe. Prav tako nam lahko pokažejo določene 
podatke, kateri niso razvidni iz dinamičnih kriterijev. 
  
                                                 
4 Rejc, A., 1998, Priročnik za ekonomiko podjetja, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 
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3.1.1 Donosnost investicije 
 
Ko razmišljamo o rentabilnosti kot meri za oceno investicije, nas zaradi specifičnih potreb 
zanima rentabilnost investicije, ki je drugače opredeljena. 
Pri investiciji nas namreč zanima, v kakšnem obsegu je investicija sposobna zagotavljati 
denarni tok, namenjen odplačilu investicije in ne toliko sam dobiček. 
Zato se poleg dobička (akumulacije) pri izračunu rentabilnosti upošteva tudi amortizacija 
oziroma, če investicije izvajamo z izposojenimi sredstvi (med sredstvi so torej krediti 
upoštevani), tudi obresti. 
 
Pri izračunu rentabilnosti investicije se torej v števcu običajno ponavljajo tri možnosti: 
− akumulacija in obresti, 
− akumulacija, amortizacija in obresti, 
− akumulacija, amortizacija in obresti, pri čemer se odšteva odplačila kreditov. 
 
Donosnost investicije izražamo v odstotkih (%), v splošni obliki pa zapišemo kot: 
 












R…………… donosnost investicije (v %) 
 
Števec bomo v splošni obliki poimenovali donos investicije, ki ga opredelimo na zgoraj 
naveden način. 
V imenovalcu pa upoštevamo vsa vložena sredstva. 
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Med dvema ali več investicijami bomo izbrali tisto, ki vodi k večji donosnosti. 
 
Splošno o slabostih statične metode preverbe investicij – donosnost: 
Statična metoda preverjanja uspešnosti investicije – donosnost je lahko razumljiva, ima pa 
vrsto drugih pomanjkljivosti. Ta pristop predpostavlja, da so donosi po letih enaki in da je 
obdobje donosov enako, kar pa je redko izpolnjeno. 
Ti dve slabosti se deloma odpravita z izračunanjem skupne in povprečne donosnosti. 
Pri izračunu skupne donosnosti seštejemo donose skozi celotno obdobje in jih primerjamo z 
vloženimi sredstvi. 
Lahko se izračuna tudi povprečna donosnost, kjer skupni donos delimo s številom let, ko 
investicija daje donose. 
 
Pri obeh pristopih se ne upoštevajo gibanja vlaganj in donosov v obravnavanem obdobju. Ni 
namreč vseeno, kakšna je višina sovlaganj in donosov v obdobju. Prav v neupoštevanju tega 
je slaba stran donosnosti kot kriterij za izbiro med različnimi investicijskimi možnostmi. 
 
3.1.2 Doba vračanja investicije 
 
Doba vračanja je recipročen kazalec donosnosti in pove, v kolikšnem času se vložena sredstva 
povrnejo. Pri predpostavki enakih letnih donosov izračunamo dobo vračanja na naslednji 
način: 
 
Enačba 2: Doba vračanja 
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Obravnavana metoda ne upošteva skupnega donosa, ki ga prinese investicija v svoji celotni 
življenjski dobi, ampak samo donose, ki nastopijo v okviru dobe vračanja, donose po tej dobi 
pa zanemari. 
Riziko je tem manjši, čim krajša je doba vračanja in obratno. 
 
Splošno o slabostih statičnih metod preverbe investicij: 
Kljub pomanjkljivostim (neupoštevanje dinamike vlaganj in donosov ter neupoštevanje 
celotne dobe vračanja sredstev), ki jih imata doba vračanja in donosnost investicije, se zaradi 




3.2 DINAMIČNE METODE OCENJEVANJA INVESTICIJE 
 
Da bi lahko razumeli posamezne dinamične metode ocenjevanja investicij, moramo spoznati 
njihove temeljne značilnosti. 
Dinamične metode, v nasprotju s statičnimi, upoštevajo različne časovne dinamike investicij 
in različne življenjske dobe investicij. Investicija je namreč dejansko sestavljena iz vlaganj in 
iz donosov, ki so razporejeni v času. 
Ista stopnja donosa v različnih časovnih obdobjih ni enakovredna. 
 
Če torej hočemo realno primerjati denarne tokove v različnih letih, je nujno, da jih najprej 
preračunamo na isti časovni trenutek, t.j. na isto leto ali isti mesec. 
Običajno preračunamo letne denarne tokove za začetno, nulto ali sedanje leto in govorimo o 
sedanji vrednosti pritokov in sedanji vrednosti odtokov. 
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Dejavnik, ki ga bomo upoštevali pri preračunu vlaganj oziroma donosov na sedanjo vrednost, 
imenujemo diskontna stopnja in izraža subjektivne časovne preference med donosi in vlaganji 
v različnih časovnih obdobjih. 
Za diskontno stopnjo podjetja upoštevamo kar višino bančne izposojilne mere. 
 
Med dinamične metode ocenjevanja investicij spadajo: 
− metoda neto sedanje vrednosti (NSV), 
− indeks neto sedanje vrednosti (indeks NSV), 
− metoda anuitete ali letni ekvivalentni donosi, 
− interna stopnja donosnosti. 
 
3.2.1 Metoda neto sedanje vrednosti 
 
Bistvo metode je v tem, da od sedanje vrednosti pritokov odštejemo sedanje vrednosti 
odtokov in dobimo neto sedanjo vrednost investicije: 
 










Enačba 3 velja za t.i. »kompleksno investicijo«. 
 
Za konvencionalno naložbo, ko nastopi vlaganje sredstev samo enkrat, t.j. na začetku prvega 
obdobja, odpadejo stroški vlaganj po prvem obdobju. Obrazec za konvencionalno naložbo je 
potem: 
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Legenda oznak uporabljenih v enačbah 3 in 4: 
NSV…………….... neto sedanja vrednost 
Di………………… pritoki v i-tem obdobju i = 1, 2, …, t 
Vi………………… odtoki v i-tem obdobju i = 1, 2, …, t 
t………………….. življenjska doba naložbe 
r………………….. diskontna stopnja; (1/(1+r)) so diskontni faktorji 
 
Z neto sedanjo vrenostjo ocenjujemo uspešnost investicije v sedanjosti. 
 
Odločitveni kriteriji: 
− NSV > 0 → projekt sprejmemo 
− NSV = 0 → podjetje je indiferentno do investicije 
− NSV < 0 → projekt ni sprejemljiv 
 
Pozitivna neto sedanja vrednost je znesek, za katerega je sedanja vrednost pritokov naložbe 
večja od sedanje vrednosti odtokov. 
Zneski so primerljivi samo v primeru, če vložena sredstva in donose z diskontiranjem 
»prevedemo« na začetni termin, to pomeni, da jih izrazimo v sedanji vrednosti. 
To metodo uporabljamo v primerih, ko želimo v ocenah upoštevati časovno vrednost denarja. 
Neto sedanjo vrednost uporabljamo kot investicijski kriterij tako, da med alternativnimi 
investicijskimi možnostmi vedno sprejmemo tisto, ki ima največjo neto sedanjo vrednost pri 
pogoju, da je pozitivna. 
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Če razpravljamo o eni sami naložbi, jo sprejmemo, če je njena neto sedanja vrednost večja od 
nič, in jo zavrnemo, če je manjša od nič. 
Če je neto sedanja vrednost enaka nič, smo indiferentni. V praksi v takem primeru načeloma 
ne bomo investirali, ker z investicijo ničesar ne pridobimo. 
 
V primeru indiferentnosti pa moramo upoštevati še druge pogoje oziroma specifične situacije, 
zaradi katerih bi se podjetje vseeno odločilo za naložbo. 
 
3.2.2 Metoda diskontirane dobe vračanja 
 
Diskontirana doba vračanja nam pove število let, v katerih se investicijski stroški pokrijejo z 
diskontiranimi neto prilivi. 
 
NPt………… neto prilivi denarnega toka v t-tem obdobju (NPt = Dt – Vt) 
Dt………….. donos v t-tem obdobju (mesečni prihodki) 
Vt………….. investicijska vlaganja v t-tem obdobju (mesečni stroški) 
r……………. relevantna obrestna mera (diskontna stopnja »6%« - glede na trenutne tržne 
razmere) v razdobju t = 0,…,n 
1/(1+r)t…….. diskontni faktor v t-tem obdobju 
t……………. obdobje življenjske dobe naložbe 
n…………… življenjska doba naložbe 
 
Kadar imamo na voljo več različnih naložb oziroma investicij se odločamo na podlagi 
kriterija o najkrajši dobi vračanja. 
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3.2.3 Interna stopnja donosnosti (ISD) 
 
Alternativno uporabo koncepta sedanje vrednosti predstavlja interna stopnja donosnosti (ISD) 
ali notranja stopnja donosnosti, ki izenači sedanjo vrednost pritokov investicije s sedanjo 
vrednostjo odtokov. Z drugimi besedami povedani, iščemo tistio diskontno stopnjo, ki bo 
izenačila obe strani enačbe, oziroma z uporabo katere bo sedanja vrednost vlaganj enaka 
sedanji vrednosti donosov. 
 
Razlika med metodama NSV in ISD je namreč v tem, da uporablja prva od posamezne 
investicijske variante povsem neodvisno diskontno stopnjo enako za vse investicijske variante 
istega investitorja, druga pa diskontne stopnje sploh ne pozna in jo na podlagi podatkov 
konkretne variante šele ugotavlja. 
ISD pa lahko opredelimo tudi kot tisto diskontno stopnjo, z uporabo katere je neto sedanja 
vrednost naložbe enaka 0. 
 







Legenda oznak, uporabljenih v zgornjem izrazu: 
ISD………………… interna stopnja donosa 
DTi………………… denarni tok v i-tem obdobju  i = 1, 2, …, t 
t……………………. življenjska doba naložbe 
 
ISD pomeni tudi mejno učinkovitost vloženih sredstev, da če bo ISD nižji od obrestne mere, 
potem je smotrneje naložiti sredstva v banko, kot investirati. 
 
31 
Selan, P. 2008. Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na … Planina jug 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
Seveda pa tudi za dinamične metode, podobno kot za statične, ne moremo ugotoviti, da so 
absolutno zanesljive. Z njihovo uporabo lahko izboljšamo ugotavljanje uspešnosti investicije 
v primerjavi s statičnimi metodami, vendar pa še vedno ne moremo z gotovostjo upoštevati 
najbolj ustrezne izbire investicije. 
Prav zato pri oceni in končni izbiri investicije kombiniramo različne kazalce, ki kažejo 
uspešnost investicije. 
  
32  Selan, P. 2008. Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na … Planina jug 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
4 METODA OCENE STROŠKOV 
 
Za to metodo potrebujemo znanih čim več točnih podatkov dejanskih stroškov izgradnje 
večstanovanjskega objekta Planina jug. Za stroške, katerih vrednosti še ne poznamo, moramo 
pripraviti dovolj natančno oceno le-teh, kajti pri izdelavi študije po tej metodi je ta podatek 
zelo pomemben. Dejansko sliko vseh stroškov pri investiciji nam pokaže končni poračun po 
zaključku projekta, kar je običajno po končani gradnji oziroma v naslednjih parih letih po 
končani gradnji, odvisno od namena in uporabe objekta. 
V grobem stroške razdelimo v naslednje skupine: 
− stroški pridobivanja zemljišča, 
− stroški za prispevke, 
− stroški projektne in tehnične dokumentacije, 
− stroški priprave stavbnega zemljišča, 
− stroški gradnje, 
− stroški strokovnega nadzora, 
− stroški trženja, 
− stroški inženiringa, 
− stroški financiranja, 
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5 METODE OCENJEVANJA TRŽNE VREDNOSTI TER 
VREDNOTENJA NEPREMIČNIN 
 
5.1 METODE OCENJEVANJA TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNIN 
 
Postopek ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine se izvaja v naslednjih korakih: 
− Definiranje izhodišča vrednotenja. 
− Izdelava načrta vrednotenja. 
− Zbiranje in preverjanje podatkov. 
− Uporaba ustreznih metod vrednotenja. 
− Odločitev o tržni vrednosti. 
− Izdelava poročila o tržni vrednosti nepremičnine. 
 
Obstajajo raznovrstni faktorji, ki vplivajo na vrednost nepremičnine. Pri ocenjevanju tržne 
vrednosti nepremičnine je potrebno upoštevati vse faktorje, kateri zadevajo obravnavano 
nepremičnino, kakor tudi njihove obsege oz. velikost njihovih vplivov. 
 
Z analizo splošnih razmer na trgu nepremičnin cenilec analizira splošne gospodarske razmere, 
trg kapitala in razmere na ožjem območju ocenjevane nepremičnine. 
 
Datum (čas) vrednotenja nepremičnine, izdelave cenitvenega poročila ter upoštevanja stanja 
nepremičnine so zelo pomembni dejavniki cenitvenega poročila posamezne nepremičnine. 
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5.2 METODE VREDNOTENJA NEPREMIČNIN5 
 










Običajno prodajno ceno nepremičnine oblikuje trg, kjer srečujejo prodajalci in kupci, kateri si 
želijo izmenjati nepremičnine. Trg je heterogen in nepopoln. Vsaka nepremičnina je ena in 
edinstvena že zaradi enkratnosti svoje lokacije. Navkljub dejstvu, da je na posameznem 
območju večje število nepremičnin, katere imajo enake ali podobne dejavnike, pa nobena 
izmed njih ne more biti povsem enaka drugi. Trg je zaradi značilnega vpliva lokacije 
prostorsko segmentiran, posamezen segment pa je v svojih značilnostih specifičen. V 
nekaterih primerih je v posameznem segmentu le malo prodajalcev ali kupcev nepremičnin. 
 
Za stanovanjske enote velja, da zavzemajo pretežen del nepremičninskega trga. Običajno pa 
povpraševanje presega ponudbo, kajti današnji povpraševalci so vse bolj zahtevni in želijo pri 
svojih investicijah za vložen denar doseči največji možni izkupiček. V vsakem primeru pa se 
vrednost kvadratnega metra stanovanjske površine v sedanjem poslovnem svetu običajno 
formira okoli njene tržne vrednosti in le malo kdaj kako drugače. 
 
                                                 
5 Šubic Kovač, M., 2000, Vrednotenje nepremičnin, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana 
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Njena tržna vrednost je določena z najvišjo ceno, katero bi nepremičnina dosegla na 
konkurenčnem odprtem trgu pod pogoji za prodajo. Najvišja cena se lahko preoblikuje v 
obliki faktorjev, kateri zadevajo posamezno nepremičnino v pozitivnem ali negativnem 
smislu. Pri tem morata biti kupec in prodajalec dobro obveščena o vseh potrebnih dejstvih, 
kateri zadevajo nepremičnino, hkrati pa se morata obnašati racionalno ter biti dobro 
seznanjena s ceno nepremičnine na trgu. 
 
Izvorni način ocenjevanja vrednosti na področju nepremičnin predstavlja posamično 
vrednotenje nepremičnin. V splošnem so znani trije temeljni načini posamičnega tržnega 
vrednotenja nepremičnin in sicer: 
− metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin, 
− metoda donosa, 
− metoda stroškov. 
 
5.2.1 METODA NEPOSREDNE PRIMERJAVE PRODAJNIH CEN PODOBNIH 
NEPREMIČNIN 
 
Temeljno načelo te metode je načelo substitucije, po kateri investitor oziroma kupec določeno 
nepremičnino plača največ toliko kolikor znašajo stroški pridobitve druge podobne 
nepremičnine z enako koristnostjo. Ravno zaradi tega naj bi cene, ki jih pri prodaji dosežejo 
primerljive nepremičnine, označevale tržno vrednost nepremičnine. 
 
Metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin predstavlja temeljno in najbolj 
realistično metodo ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine. Po tej metodi se ocenjuje tržno 
vrednost obravnavane nepremičnine na podlagi tržnih cen dejansko opravljenih prodaj 
podobnih oziroma primerljivih nepremičnin. 
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Ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine obsega: 
− izbor primerljivih nepremičnin, 
− izvedbo prilagoditev med vsako primerljivo in ocenjevano nepremičnino, 
− ocenitev prilagojene tržne vrednosti, 
− ocenitev tržne vrednosti ocenjevane nepremičnine. 
 
Razlike med primerljivo in ocenjevano nepremičnino izhajajo iz razlik v času prodaje, zaradi 
česar pride do razlik v razmerah na trgu, in iz razlik v značilnosti med njima. Pri vsaki cenitvi 
je potrebno opraviti izbor faktorjev in analizo vpliva prodajne cene nepremičnin. 
 
Praviloma se faktorji nanašajo na: 
− lokacijo, 
− način in merila izrabe, 
− velikost, 
− geološko geomehanske značilnosti, 
− komunalno opremljenost, 
− stanje zemljišča, 
− starost stavbe, 
− gradbeno stanje stavbe, 
− donos nepremičnine. 
 
V primeru večstanovanjskega objekta Planina jug v Kranju gre za stanovanjske površine, 
katere spadajo med pogostejše predmete prodaje na trgu, tako da bo analiza po tej metodi zelo 
zanesljiva in primerljiva. 
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5.2.2 METODA DONOSA 
 
Uporablja se predvsem pri vrednotenju nepremičnin, ki prinašajo stalne donose, ali 
nepremičnin, o katerih ni na razpolago dovolj tržno primerljivih prodaj. S pomočjo te metode 
se ocenjuje predvsem industrijske objekte, nepremičnine namenjene poslovnim dejavnostim 
in stanovanjske hiše, ki se dajejo v najem. 
 
Predvsem banke in posojilnice dajejo tej metodi prednost pred ostalima dvema, kajti tržna 
vrednost nepremičnin, ki prinaša donos, temelji na sedanji vrednosti njihovih donosov, 
realiziranih v različnem času v prihodnosti. To pomeni, da je za poslovni svet velikokrat 
pomembna ne samo količina denarja oziroma donosa, temveč tudi njegova časovna 
razporeditev. 
 
5.2.3 METODA STROŠKOV 
 
Temelji predvsem na klasični predpostavki o enakosti med produkcijskimi stroški in 
vrednostjo. Nepremičnina je po tej metodi vredna toliko, kolikor znašajo njeni reprodukcijski 
stroški oziroma njeni nadomestitveni stroški. 
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Ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine na podlagi metode nadomestitvenih oziroma 
reprodukcijskih stroškov obsega: 
− ocenitev nadomestitvenih stroškov nove stavbe, 
− ocenitev zmanjšanja nadomestitvenih stroškov zaradi fizičnega poslabšanja in 
zastaranja, 
− ocenitev tržne vrednosti stavbe, 
− ocenitev tržne vrednosti drugih objektov, 
− ocenitev tržne vrednosti stavbnega zemljišča in 
− ocenitev tržne vrednosti celotne nepremičnine. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati še zmanjšano vrednost nepremičnine zaradi: 
− fizičnega poslabšanja  
(posledica izrabe poškodb in utrujenosti materiala), 
− funkcionalnega zastarevanja 
(posledica neprimernosti stavbe za uporabo), 
− ekonomskega zastarevanja oziroma zastarevanja zaradi okolja v katerem se 
nepremičnina nahaja 
(posledica faktorjev, ki se pojavijo v okolici stavbe in vplivajo na njeno tržno 
vrednost). 
 
Nadomestitveni stroški nove stavbe so stroški gradnje ocenjevane nove stavbe na datum 
vrednotenja. Nova stavba ima enako uporabnost, kot jo im ocenjevana, vendar je grajena z 
modernimi materiali, po modernem dizajnu in po veljavnih standardih. 
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Reprodukcijski stroški nove stavbe so stroški gradnje nove stavbe na datum vrednotenja. 
Nova stavba je natančen posnetek ocenjevane, zato je grajena z enakimi materiali, po enakem 




Metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin temelji na usklajenih interesih 
kupca in prodajalca, saj izhaja iz že realizirane tržne cene primerljive nepremičnine. 
 
Metoda donosa predstavlja predvsem pogajalsko izhodišče bodočega kupca nepremičnine. 
 
Metoda stroškov pa predvsem poudarja interese prodajalca nepremičnine. 
 
Za projekte kot je večstanovanjski objekt Planina jug v Kranju, kateri je predmet te diplomske 
naloge, se za določitev prodajnih cen v večini primerov uporablja metoda neposredne 
primerjave prodajnih cen primerljivih nepremičnin, zlasti v sedanji dobi interneta, kjer lahko 
pridobimo večino od želenih podatkov. 
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6 OCENJEVANJE PROJEKTA PLANINA JUG6 
 
Podjetje Lokainvest bo v Kranju na območju sprejetega OLN Planina jug gradilo 
večstanovanjsko stavbo v skupni bruto tlorisno površini 14.618,26 m2. Stavba bo vključevala 
skupno klet, pritličje ter 2 oziroma 3 nadstropja in mansardo. 
 
Za realizacijo je potrebno pridobiti čim več podatkov o odhodkih in prihodkih, ki jih lahko 
pričakujemo na projektu Planina jug. 
 
Pričakovani odhodki na projektu Planina jug so: 
− pridobivanje zemljišča, 
− prispevki (komunalni, elektro …), 
− projektna dokumentacija, 
− priprava stavbnega zemljišča, 
− gradnja, 




− ostali nepredvideni stroški. 
 
Pričakovani prihodki na projektu Planina jug so: 
− prodaja stanovanjskih površin, 
− prodaja parkirnih prostorov. 
                                                 
6 Interna baza podatkov Lokainvest d.o.o. 
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7 ANALIZA ODHODKOV PROJEKTA PLANINA JUG 
 
 
7.1 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČA 
 
Podjetje Lokainvest bo gradilo dva večstanovanjska objekta na skrajnem jugu stanovanjskega 
dela LN – ja. Za obratovanje objekta, skladno z veljavnimi prostorski dokumenti ter 
zakonodajo (zadostni odmiki, zadostno število PM, in tako naprej.), potrebuje 9.606,00 m2 
zemljišča. Celotno območje stanovanjskega dela LN – ja obsega 34.723,00 m2. 
 
7.1.1 Javna dražba7 
 
Podjetje Lokainvest d.o.o. je na javni dražbi 18. Januarja 2006 pridobilo od Mestne občine 
Kranj zemljišča v skupni izmeri 8.542,00 m2. 
  
                                                 
7 Kupoprodajna pogodba Mestna občina Kranj, Lokainvest d.o.o. 
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skupaj € opomba 
524 Čirče njiva 2.910,00 140,49 408.813,47   
523 Čirče pot 600,00 140,49 84.291,44   
522 Čirče njiva 3.323,00 140,49 466.834,08   








13,00 140,49 1.826,31   
196/3 Huje travnik 127,00 140,49 17.841,69   






288,00 140,49 40.459,89   




Slika 7: Prikaz pridobljenih zemljišč po javni dražbi (šrafirano z barvo) 
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Zemljišča, pridobljena na dražbi, so prostorsko razdeljena po celotnem delu stanovanjskega 
območja LN–ja in ne predstavljajo zaključene celote. Preostalo zemljišče je porazdeljeno še 
med dva lastnika in sicer Mestno občino Kranj ter še enega investitorja, ki bo gradil preostalih 
6 objektov. Za izvedbo stanovanjskega dela LN – ja bo potrebno izvesti še pogodbeno 




Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in 
razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Torej je združitev 
zemljišč vseh posestnikov na določenem območju v enoten kompleks. Celota se potem razdeli 
med posamezne udeležence komasacije v deležih, ki so določeni s pogodbo. Primanjkljaj 
oziroma presežek zemljišča v lasti se nato na koncu poračuna. 
Pogodbena komasacija je tista, ki se izvede na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki. 
Podpisi lastnikov na pogodbi morajo biti notarsko overjeni. Lastništvo se presoja po stanju v 
zemljiški knjigi ob overovitvi podpisa. 
 
Prestali del zemljišča, ki ga podjetje potrebuje je 1.064,00 m2. Za pridobitev ter razdelitev 
potrebnega zemljišča med posamezne investitorje bo izvedeno s komasacijo, v katero bodo 
stopile tri stranke (Mestna občina Kranj, družba Lokainvest in še en investitor). 
 
Za pričetek komasacije je treba pripraviti parcelne meje v takšni meri, da se lahko zaokroži 
območje kot urejena celota. Prvi korak je določitev oboda komasacije, ki je bil predhodno 
določen s sprejetjem LN–ja. Po pripravi oboda vse tri stranke stopijo v pogodbeno 
komasacijo, s pomočjo katere vsaka izmed strank pridobi toliko zemljišča, kot ga potrebuje za 
gradnjo posameznega objekta. Izvede se tudi poračun za m2 zemljišča, pridobljenega oziroma 
zamenjanega v komasaciji, glede na vstopne stroške posamezne stranke.  
                                                 
8 Zakon o evidentiranju nepremičnin, UL RS št. 47/2006 
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Preglednica 8: Zemljišče pridobljeno iz komasacije 
 
površina zemljišča v m2 cena m2 zemljišča v komasaciji 
v € 
skupaj v € 
1.064,00 146,75 156.142,00 
 
 
Slika 8: Delitev zemljišč po izvedeni komasaciji 
 
  Območje podjetja Lokainvest d.o.o. 
  Območje ostalih investitorjev 
  Mestna občina Kranj 
  Zasebni lastniki 
 
Vrednost zemljišča: 
− pred komasacijo 140,49 €/m2 
− po komasaciji 141,18 € /m2 
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Ker se v pogodbeni komasaciji vsa zemljišča združijo v celoto, se tudi cena posameznega 
zemljišča združi ter določi povprečna vrednost kvadratnega metra zemljišča. V našem 




7.2.1 Komunalni prispevek9 
 
V preteklosti se je komunalni prispevek računal na velikost gradbene parcele. V današnjih 
časih vse več lokalnih skupnosti sprejema nove odloke o odmeri komunalnega prispevka, ki 
obračunani komunalni prispevek  izračunajo na podlagi razmerja bruto etažne površine 
objekta, gradbene parcele ter vse ostale vhodne indikatorje (na primer presek vodovodnega 
priključka …). 
 
Kadar je na posameznem območju sprejet OLN, je hkrati sprejet tudi program opremljanja 
zemljišča, v kolikor zemljišče še ni komunalno opremljeno. V obravnavanem primeru je bil 
program sprejet in je predvideval izgradnjo celotne komunalne in cestne infrastrukture na 
območju. Gradnja le-te se potem poračuna kot komunalni prispevek na posamezni m2 
zemljišča na območju. Ocena stroškov izgradnje je znašala 56 €/m2zemljšča, dejanska 
velikost stroškov pa je presegla ocenjeno, kar je bilo posledično tudi zvišanje komunalnega 
prispevka na 69,10 €/m2. 
  
                                                 
9 Program opremljanja za območje OLN Planina jug 
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Preglednica 9: Izračun komunalnega prispevka 
 
 gradbena parcela v m2 cena €/m2 skupaj v € 
j. dražba 8.542,00 69,10 590.252,20 
komasacija 1.064,00 69,10 73.522,40 
skupaj 9.604,00 69,10 663.774,80 
 
7.2.2 Ostali prispevki 
 
− Elektro omrežje 
Stroški iz naslova prispevka na Elektro omrežje naj bi predvidoma znašali 28.070,40 €. 
 
− Ostala omrežja 
Stroški za priklope na ostalo infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo) bodo predvidoma 
manjši zato se jih oceni na vrednost 15.000,00 €. 
 
7.2.3 Rekapitulacija stroškov za prispevke 
 
Preglednica 10: Rekapitulacija stroškov za prispevke 
 
Prispevek Strošek na m2 Skupaj v € 
Komunalni 56,00 537.824,00 
Ostalo  15.000,00 
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7.3 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
V izraz projektna dokumentacija štejemo naslednje vrste projektne dokumentacije: 
− idejni projekt, 
− projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
− projekt za razpis, 
− projekt za izvedbo, 
− projekt izvedenih del. 
Ker v obravnavanem primeru želimo graditi stanovanjsko stavbo, pomeni, da bo v objekt več 
lastnikov, za kar moramo pripraviti tudi Predhodni načrt etažne lastnine ter Končni načrt 
etažne lastnine, kar bi lahko združili terminološko v projekt za vpis v uradne evidence. 
 
Za ocenjevanje stroška iz naslova projektne dokumentacije si običajno pomagamo za 
naslednjimi parametri: 
− 3,5% GOI del za večstanovanjske stavbe, 
− 5,5% GOI del za stanovanjske hiše, 
− 7,5% GOI del za poslovno oziroma industrijsko gradnjo (montažna gradnja). 
 
Pri primeru Planina jug gre za večstanovanjsko stavbo. Ker so znani že dejanski stroški 
projektne dokumentacije za obravnavani primer ter ocenjena investicijska vrednost za dela 
GOI, lahko obratno izračunamo delež, katerega zavzame projektna dokumentacija. 
 




Predvideni strošek GOI 
del 
Dejanski delež 
286.803,00 € 8.353.000,00 € 3,43% 
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Iz danega lahko razberemo, da so ocenjevalni parametri dokaj natančni, saj znaša strošek 
projektne dokumentacije 3,43%, kar je v mejah predvidenega. 
 
 
7.4 PRIPRAVA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
 
7.4.1 Geološke geomehanske raziskave 
 
Pred gradnjo je treba pregledati, kakšna je sestava temeljnih tal na območju. Dobljeni rezultati 
nam pomagajo izbrati način temeljenja, hkrati pa preprečujejo oziroma bolje rečeno 
zmanjšujejo možnosti odkrivanja geoloških presenečenj v času gradnje, kar bi občutno 
podražilo stroške gradnje. 
 
Večstanovanjski objekt Planina jug leži na območju LN–ja in predstavlja dva izmed osmih 
objektov. Pripravljene so bile geomehanske raziskave za celotno območje stanovanjske 
gradnje, katere strošek je znašal 19.232,00 €. Podjetje Lokainvest bo gradilo samo dva izmed 
osmih objektov, zato je strošek za geomehanske raziskave, ki pade na podjetje, sorazmeren s 
površino zemljišča, ki pripada dvema objektoma, in to je 30,44%. 
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7.4.2 Izmere, parcelacije, zakoličbe 
 
Sem spadajo stroški iz naslova raznih geodetskih izmer, parcelacij parcel na območju ter 
raznih zakoličevanj komunalnih vodov, ki potekajo po območju in jih je treba prestaviti ali pa 
samo označiti za varno izvajanje gradnje objekta. 
 
Te stroške običajno ocenimo in se zelo razlikujejo od projekta do projekta. Po ocenah podjetja 
Lokainvest bodo stroški znašali približno 10.500,00 €. 
 
7.4.3 Rušitvena dela 
 
Ker se na območju ni obstoječih objektov, razen lesenih nadstrešnic uporabnikov vrtov, se ne 
predvidi večjih stroškov iz naslova rušenja. Predvidi se le odstranjevanje lesenih in kovinskih 
odpadkov ter sekanje in odstranjevanje manjših dreves in grmovnic. Vsi stroški skupaj naj ne 
bi presegali zneska 25.000,00 €. 
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7.5 GRADNJA 
 
Ker sta dva večstanovanjska objekta le del stanovanjskega območja OLN Planina jug, se bodo 
določeni stroški gradnje delili po prej določenem razmerju med obema investitorjema 
stanovanjskega dela OLN Planina jug. To so stroški gradnje: dveh novih transformatorskih 
postaj za področje stanovanjskega dela LN Planina jug ter hidrantna mreža območja. 
 




Gradnja objekta je razdeljena na kletno etažo, tako imenovane stanovanjske etaže ter zunanjo 
ureditev, ki sodi v sklop objekta. 
 
7.5.1.1 Dela GOI – kletna etaža 
 
Bruto tlorisna površina kletne etaže znaša 5.375,03 m2, neto pa 5.074,62 m2. Po geološko 
geomehanskem poročilu se bodo izkopi izvajali delno v III. kategoriji, v večjem delu pa 
najverjetneje v kategorijah IV in V. Pri gradnji trgovskega objekta na vzhodni strani je bilo 
razvidno, da so temeljna tla pretežno konglomeratne sestave. 
 
− Gradbena dela 
Ker bo gradbena jama izkopana v širokem izkopu v približnem naklonu 1 : 1, bo treba 
izkopati 21.375,00 m3, od česar se bo kasneje 3.768,00 m3, odkopanega materiala uporabilo 
za zasipe kleti. Poleg zemeljskih del so tukaj upoštevana tudi vsa zidarska, tesarska in 
betonska dela. 
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Preglednica 12: Strošek gradbenih del izgradnje kletne etaže 
 
vrsta del strošek 
zemeljska dela             148.286,19 €  
betonska in AB dela             691.031,19 €  
tesarska dela               92.404,76 €  
zidarska dela             174.579,93 €  
 
− Obrtniška dela 
Pod obrtniška dela spadajo zaključne talne in stenske obloge, razne odprtine in vrata, 
nadstreški za uvozno rampo in podobno. 
 
Preglednica 13: Strošek obrtniških del izgradnje kletne etaže 
 
vrsta del strošek 
streha nad uvozno rampo          6.617,02 €  
kovinski izdelki          2.885,79 €  
kovinska vrata        87.923,81 €  
tlakarska dela      100.933,58 €  
naravni in umetni kamen        12.572,53 €  
slikarska in pleskarska dela        17.567,55 €  
razna dela          2.699,42 €  
 
Strošek gradbeno obrtniških del izgradnje kletne etaže znaša 1.337.501,77 €, kar znaša 249 
€/m2 bruto tlorisne površine oziroma 264 €/m2 neto tlorisne površine kleti. 
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7.5.1.2 Dela GOI – stanovanjske etaže 
 
Bruto tlorisna površina stanovanjskih etaž znaša 9.243,23 m2, neto pa 7.810,95 m2. Pri strošku 
gradnje so upoštevana štiri dvigala, ogrevanje objekta na zemeljski plin, elektroinštalacije s 
pripadajočimi telekomunikacijami, video nadzorom in drugo. 
 
− Gradbena dela 
Med gradbena dela spadajo betonska in armiranobetonska dela, tesarska dela in opaži ter 
zidarska dela. Objekt bo grajen klasično. Nosilni zidovi so vsi opečni. Vogalni elementi, vsi 
vertikalni in horizontalni potresni elementi so armiranobetonski, vse medetažne konstrukcije 
so ravno tako armiranobetonske. Konstrukcija mansardne etaže pa je lahko montažna. 
 
Preglednica 14: Strošek gradbenih del izgradnje stanovanjskih etaž 
 
vrsta del strošek 
betonska in AB dela       269.082,75 €  
tesarska dela in opaži       128.614,42 €  
zidarska dela       243.581,66 €  
 
− Obrtniška dela 
Objekt ima ravno streho na lahki suho montažni konstrukciji. Posledično se povečajo dela iz 
aluminija, jeklene konstrukcije in ključavničarska dela. Fasada objekta bo razčlenjena. V 
pretežnem delu bo izvedba v sistemu toplotno izolacijske kontaktne ometane fasade s slojem 
toplotne izolacije iz ekspandiranega polistirena, posamezni deli, kjer se želi poudariti 
posamezen del objekta, pa bo fasada  iz vlakneno cementnih plošč. 
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Po stopniščih in hodnikih bo talna obloga iz granitogres keramike. V posamezni stanovanjski 
enoti bo izvedba talne obloge v sanitarijah v izvedbi keramike, v preostalih prostorih pa 
hrastov kant parket, položen v angleški vez. Stavbno pohištvo bo v celotnem objektu iz 
aluminija. 
 
Preglednica 15: Strošek obrtniških del izgradnje stanovanjskih etaž 
 
vrsta del strošek 
krovska in kleparska dela 103.966,04 €  
jeklene konstrukcije, ključavničarska dela 157.933,44 €  
fasada 259.178,36 €  
mizarska dela 135.283,82 €  
gipskartonska dela 136.989,71 €  
dela iz aluminija, steklarska dela 394.371,88 €  
kamnoseška dela 47.592,45 €  
keramičaska dela 169.202,52 €  
parketarska dela 126.143,11 €  
slikarska in pleskarska dela 66.674,70 €  
razna dela 8.880,83 €  
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− Dvigala 
 
Preglednica 16: Strošek dvigal 
 
vrsta del strošek 
dvigala 
66.201,61 €  
 
 
Predvidena so štiri enaka dvigala in sicer dimenzije kabine 120 × 210 cm. 
 
− Zunanja ureditev objekta 
Pritlična stanovanja imajo vrtove, ki so lahko ograjeni le z žičnatimi ograjami ali v izvedbi z 
grmovnicami. Notranji atrij objekta pa je predviden z igrali za otroke, sprehajalnimi potmi in 
podobno. Preko notranjega atrija poteka tudi pešpot od obstoječe stanovanjske soseske do 
novo zgrajenega trgovskega centra. 
 
Preglednica 17: Strošek del zunanje ureditve objekta 
 
vrsta del strošek 
gradbena dela 68.924,29 €  
kamnoseška dela 40.701,69 €  
ograje atrijev 8.152,74 €  
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− Ekološki otoki 
Ob obrobju zunanje ureditve objekta sta predvidena dva prostora za zbiranje odpadkov. Na 
betonski podlagi so predvideni kontejnerji, ki so pokriti z jekleno nadstrešnico. 
 
Preglednica 18: Strošek izgradnje ekoloških otokov 
 
vrsta del strošek 
gradbena dela      7.104,41 €  
obrtniška dela      5.448,18 €  
 
7.5.1.3 Sigma prefabricirani elementi 
 
Sigma elementi so inštalacijski elementi, izdelani za priključitev in pritrditev posameznih 
sanitarnih predmetov: WC, umivalnik, tuš, pisoar in podobno, z vso potrebno instalacijo. Vse 
inštalacije po objektu potekajo po teh elementih, kar pomeni, da so vse stene proste in zato ne 
bo težav z zagotavljanjem zadostne zvočne izolativnosti. V teh blokih so prav tako predvideni 
tudi rezervni dimniki, ki morajo biti po zakonskih določilih v vseh večstanovanjskih objektih. 
 
Preglednica 19: Strošek Sigma elementov 
 
vrsta del strošek 
sigma prefabricirani elementi    196.871,43 €  
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7.5.1.4 Odvodnjavanje 
 
Ker ima objekt v celoti bolj ali manj ravno streho, je potrebno padavinske vode speljati iz 
streh do ponikovalnih jaškov, od koder nato voda ponikne v zemljino. Projektant ima na voljo 
dva različna sistema odvodnjavanja, in sicer: 
− sistem odvodnjavanja s prosto gladino, 
− sistem odvodnjavanja s tokom pod tlakom. 
 
Pri večstanovanjskem objektu Planina jug je odvodnjavenje predvideno po sistemu s tokom 
pod tlakom, kajti ta sistem ima prednosti v manjšem številu strešnih prebojev, manj strešnih 




Slika 9: Sistem odvodnjavanja s prosto gladino 
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Preglednica 20: Strošek sistema odvodnjavanja objekta 
 
vrsta del strošek 
odvodnjavanje 33.147,61 €  
 
7.5.1.5 Elektroinštalacije in oprema 
 
Pri stanovanjskih objektih, ki se običajno gradijo do 4. gradbene faze, se upoštevajo celotne 
elektroinštalacije, ki so potrebne za nemoteno delovanje objekta po vseh veljavnih standardih 
in tehničnih predpisih. 
 
Električno napetost potrebujejo vsa svetilna telesa v skupnih prostorih in posameznih 
stanovanjih, strojne naprave za ogrevanje in ohlajevanje objekta, ogrevanje odtočnih kanalov 
in uvozne rampe, javljanje požara,… 
Sem spadajo tudi telekomunikacijske inštalacije, tv inštalacije, video nadzor, kontrola pristopa 
v objekt in po objektu, ozemljitve, strelovod … 
Predvideno je tudi ločeno odčitavanje porabe električne energije za posamezno stanovanjsko 
enoto ter ločena poraba skupnih prostorov. Ker je v objektu 112 stanovanjskih enot, je treba 
umestiti nekje v objektu tudi toliko števcev, ki bodo dostopni pooblaščenemu organu 24 ur na 
dan. Ker ima objekt štiri vhode, se predvidi ob vsakem vhodu toliko števcev, kolikor 
stanovanj je vezanih na posamezni vhod. 
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Preglednica 21: Strošek elektroinštalacij in opreme 
 
vrsta del strošek 
svetilke 48.891,85 €  
inštalacijski material 100.059,52 €  
stikala vtičnice in priključki 23.990,61 €  
stikalni bloki 56.311,94 €  
el. napeljave za strojne naprave 28.683,40 €  
diesel električni agregat 16.760,23 €  
ogrevanje žlebov in rampe 18.106,49 €  
ozemljitve in izenačitve potencialov 13.429,04 €  
strelovod 7.638,67 €  
javljanje požara 24.755,88 €  
telefonska napeljava 23.687,25 €  
TV napeljava 10.101,15 €  
videodomofon 27.764,85 €  
videonadzor 8.781,32 €  
kontrola dostopa 10.679,59 €  
kompenzacija 873,31 €  
 
Odjemna moč večstanovanjskega objekta Planina jug znaša 114 × 13 kV ter 2 ×41 kV. 
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7.5.1.6 Strojne inštalacije in oprema 
 
Ker je za celotno območje predviden in tudi že izveden plinovod, je ogrevanje objekta 
predvideno centralno s kondenzacijskimi kotli. Individualno ogrevanje imajo le štiri večja 
mansardna stanovanja nad povezovalnim delom. Maksimalna poraba plina za predvidene 
uporabnike v objektu znaša 23,75 m3/h. Vsako izmed stanovanj ima tudi kalorimeter z lastnim 
odčitavanjem porabe energije. Sistem ogrevanja je visokotemperaturni (55/45°C). Prostori, 
večji od 6 m2, so opremljeni s termostatskimi radiatorski ventili. Radiatorji bodo aluminijasti. 
 
Objekt se priključi na javni vodovod ∅ 150 preko vodomernega jaška z kombiniranim 
vodomerom DN100/DN50. 
 
Vgrajene cevi notranjega vodovoda bodo iz polipropilena H100 in zamreženega polietilena 
visoke gostote. Topla voda se bo pripravljala lokalno v tlačnih ogrevalnikih sanitarne vode 
V=80/100 l za vsako stanovanjsko enoto posebej.  
 
Preglednica 22: Strošek strojnih inštalacij 
 
vrsta del strošek 
zunanji vodovod 1.860,61 €  
notranji vodovod 212.829,53 €  
ogrevanje 201.520,83 €  
inštalacija zemeljskega plina 6.943,86 €  
prezračevanje, odvod dima in toplote 43.909,26 €  
 
Kot dodana vrednost mansardnim stanovanjskim enotam je dodana predpriprava za klimatsko 
enoto s »split« sistemom. 
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7.5.1.7 Kanalizacija 
 
Večstanovanjski objekt Planina jug se bo priključil na javno fekalno kanalizacijo. Meteorne 
vode se preko peskolov vodijo v ponikalnice. Odvodnjavanje javnih zunanjih površin ter 
parkirišč je predvideno preko lovilcev olj v ponikalnice. Globine ponikalnih jaškov so na 
globini okoli 4,5 m. 
 
Preglednica 23: Strošek odvajanja odpadnih voda - kanalizacija 
 
vrsta del strošek 
kanalizacija 35.509,15 €  
 
7.5.1.8 Prometna signalizacija 
 
V kletni etaži, kjer so predvidena lastniška parkirna mesta je potrebno urediti tudi prometno 
signalizacijo. 
 
Preglednica 24: Strošek prometne signalizacije 
 
vrsta del strošek 
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7.5.2 Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura 
 
Ker celotno območje stanovanjskega dela OLN Planina jug obsega šest večstanovanjskih 
objektov ter dva objekta z varovanimi stanovanji, je bilo najbolj smiselno pripraviti en celoten 
skupen projekt zunanje ureditve in komunalne infrastrukture. Običajno so težave pri 
usklajevanju višinskih točk posamezne vrste infrastrukture, zato je predvidena ena skupna 




Sem sodijo vsa zunanja parkirišča s 56 parkirnimi mesti, dovozne poti, pešpoti ter vse 
zelenice, ki niso bile zajete v sklopu zunanje ureditve objekta. 
 
Preglednica 25: Strošek izgradnje parkirnih površin in dovoznih cest 
 
vrsta del strošek 
preddela 237,60 €  
zemeljska dela in temeljenje 9.673,20 €  
voziščne konstrukcije 16.979,40 €  
odvodnjavanje 40.834,80 €  
prometna oprema 957,60 €  
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7.5.2.2 Kanalizacija 
 
Objekt bo priključen ja javni fekalni kanal, ki je bil dograjen po programu opremljanja za 
območje OLN Planina jug. Priključno mesto je ob novozgrajeni cesti »C« na vzhodu 
gradbene parcele. Dimenzija priključka DN160.  
 
Preglednica 26: Strošek izgradnje zunanje fekalne kanalizacije 
 
vrsta del strošek 




Vodovodni hišni priključek je predviden v dimenziji DN80. Pred objektom je predviden 
vodomerni jašek s kombiniranim vodomerom 50/20 mm. Priključno sekundarno vodovodno 
omrežje poteka vzporedno z novozgrajeno cesto »C« in se priključuje na primarno vodovodno 
omrežje, ki poteka ob Cesti 1. maja, dimenziji DN300. 
 
Preglednica 27: Strošek izgradnje vodovodnega priključka 
 
vrsta del strošek 
cevni material 4.625,40 €  
montažna dela 1.834,20 €  
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7.5.2.4 Telekomunikacije 
 
Objekt se priključi na javno omrežje tipa FTTH, ki bo naročnike povezal preko optičnih zvez 
na omrežje. Za vsako stanovanjsko enoto je predviden 1 par optičnih vlaken FTTH omrežja 
do fasadne omare, kjer se vlakna zaključijo na pladnjih in izvedejo varjeni spoji na hišna 
naročniška vlakna. Predvidena kapacitete je 2 vlakni na stanovanje – za 112 stanovanj je 224 
vlaken. Za ostale hišne potrebe je 16 vlaken, skupaj je do objekta predvideno 240 vlaken. 
 
Preglednica 28: Strošek izgradnje zunanje telekomunikacijske mreže 
 
vrsta del strošek 
gradbena dela 4.350,00 €  




Objekt se priključi na javno plinovodno omrežje, ki se je zgradilo na novo v sklopu 
komunalnega opremljanja območja OLN Planina jug. 
 
Preglednica 29: Strošek izgradnje plinovodnega priključka 
 
vrsta del strošek 
plin       15.035,40 €  
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7.5.2.6 Javna razsvetljava 
 
Pri zunanji ureditvi se ureja javna razsvetljava ob parkirnih in dovoznih površin. Zunanja 
javna razsvetljava objekta je upoštevana pri gradnji objekta, in sicer pri njegovi zunanji 
ureditvi. 
 
Preglednica 30: Strošek izgradnje javne razsvetljave 
 
vrsta del strošek 
elektromontažna dela 13.800,00 €  
gradbena dela 7.200,00 €  
 
7.5.2.7 Nizkonapetostni priključek 
 
Priključek objekta na električno omrežje se bo izvedel iz ene izmed novo predvidenih 
transformatorskih postaj. Najverjetneje bo transformatorska postaja št. 1. Kabelska 
kanalizacija se bo izvedla vzporedno z novozgrajeno cesto »C«, ter se navezala na objekt na 
dveh mestih v priključni omarici. 
 
Preglednica 31: Strošek izvedbe nizkonapetostnega priključka 
 
vrsta del strošek 
elektromontažna dela 15.000,00 €  
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7.5.3 Skupni stroški 
 
7.5.3.1 Transformatorska postaja 1 in 2 
 
Za stanovanjski del OLN Planina jug sta predvideni dve novi transformatorski postaji. Strošek 
njene gradnje je skupen vsem investitorjem na območju. Deli se proporcionalno, glede na 
posamezno gradbeno parcelo posameznega večstanovanjskega objekta. Strošek gradbenih del 
bremeni oba investitorja, strošek elektromontažnih del pa bremeni lastnika infrastrukture 
Elektro Gorenjska d.d. 
 
Preglednica 32: Proporcionalni delež stroška izgradnje TP1 
 
vrsta del strošek 
elektromontažna dela 24.300,00 €  
gradbena dela 8.760,00 €  
 
Preglednica 33: Proporcionalni delež stroškov izgradnje TP2 
 
vrsta del strošek 
elektromontažna dela 18.708,00 €  
gradbena dela 7.200,00 €  
 
Strošek, ki bremeni podjetje Lokainvest torej znaša znesek gradbenih v deležu 30,44%. 
Skupni znesek je tako 4.858,22 €. 
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7.5.4 Rekapitulacija stroškov gradnje 
 
Preglednica 34: Rekapitulacije stroškov gradnje 
 
vrsta del vrednost del (€) odstotek (%) 
kletna etaža 1.337.501,77 15,16% 
gradbena dela 1.106.302,07 12,54% 
obrtniška dela 231.199,70 2,62% 
stanovanjske etaže 2.313.697,29 26,23% 
gradbena dela 641.278,83 7,27% 
obrtniška dela 1.606.216,85 18,21% 
dvigala 66.201,61 0,75% 
zunanja ureditev objekta 192.553,87 2,18% 
ekološki otoki 12.552,59 0,14% 
sigma prefabricirani elementi 196.871,43 2,23% 
odvodnjavanje 33.147,61 0,38% 
elektroinštalacije in oprema 420.515,11 4,77% 
strojne inštalacije in oprema 467.064,08 5,29% 
kanalizacija 35.509,15 0,40% 
prometna signalizacija 2.387,10 0,03% 
zunanja ureditev 158.997,02 1,80% 
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7.6 STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO10 
 
Podjetje Lokainvest nastopa kot investitor na projektu izgradnje večstanovanjskega objekta 
Planina jug. Po Zakonu o graditvi objektov sta kompatibilni funkciji investitor in strokovni 
nadzornik, zato so se v podjetju odločili, da bodo sami strokovno nadzirali gradnjo objekta. 
Po njihovih izkušnjah iz preteklih projektov bodo ti stroški znašali približno 2% GOI del, kar 





Večstanovanjski objekt Planina jug se bo gradil po sistemu »gradnje za trg«, kar pomeni, da 
so bodo vsa stanovanja po izgradnji prodala posameznim kupcem. 
 
Torej, stroški povezani s prodajo, so stroški, ki zajemajo predstavitev projekta na trgu 
nepremičnin ter predstavitev posamezne stanovanjske enote posameznemu potencialnemu 
kupcu. Skupaj zajemajo: 
− stroške analize trga, 
− stroške prenosa podatkov projekta v javnost (oglaševanje), 
− stroške priprave pravnih podlag za prodajo ter 
− stroške pravne izpeljave sklenjenih pogodb. 
 
V podjetju Lokainvest imajo svojo lastno prodajno službo, ki bo izvajala trženje projekta 
Planina jug. Po predhodnih projektih ocenjujejo, da bodo stroški, povezani s trženjem, znašali 
266.135,00 €. 
 
                                                 
10 Interna baza podatkov podjetja Lokainvest d.o.o. 
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7.8 INŽENIRING11 
 
Stroške inženiringa v razvoju projekta ter stroške inženiringa med gradnjo združimo kot 
stroške inženiringa. Izvajalec inženiringa bo podjetje Lokainvest samo, saj ima kar nekaj 





Pričetek projekta Planina jug se je pričel konec leta 2005 oziroma v januarju 2006. Do 
realizacije projekta preteče kar nekaj časa, pri projektu Planina jug celo nekaj let, moramo 
predvideti, kot vhodni podatek, tudi stroške financiranja. Predvidimo običajno približno 6% 
skupne vrednosti stroškov pridobivanja zemljišča, priprave zemljišča, projektiranja, gradnje in 
prispevkov. V našem primeru so v podjetju Lokainvest predvideli strošek financiranja v 
vrednosti 686.658,00 €. 
 
 
7.10 NEPREDVIDENI STROŠKI 
 
V nepredvidene stroške spadajo vsi stroški, ki niso bili zajeti v točkah 4.1 do 4.9 ali pa so bili 
ugotovljeni naknadno, med izvedbo projekta. Sem bi med drugim lahko šteli tudi stroške 
morebitne uveljavitve garancij ali kakršnih drugih finančnih bremenitev podjetja iz naslova 
predaje stanovanjskih enot kupcem. Za nepredvidene stroške predvidimo 87.000,00€. 
 
 
                                                 
11 Interna baza podatkov podjetja Lokainvest d.o.o. 
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7.11 PREGLED VSEH STROŠKOV 
 
Preglednica 35: Rekapitulacija vseh stroškov projekta 
 
vrsta stroška vrednost (€) odstotek (%) 
pridobivanja zemljišča 1.356.171,09 10,83% 
prispevki 552.824,00 4,42% 
projektna dokumentacija 286.803,00 2,29% 
priprava stavbnega zemljišča 41.354,00 0,33% 
gradnja 8.821.996,08 70,46% 
strokovni nadzor nad gradnjo 167.060,00 1,33% 
trženje 266.135,00 2,13% 
inženiring 255.000,00 2,04% 
financiranje 686.658,00 5,48% 
nepredvideni stroški 87.000,00 0,69% 
skupaj vsi stroški 12.521.001,17   
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8 ANALIZA PRIHODKOV PROJEKTA PLANINA JUG 
 
 
8.1 VREDNOTENJE POSAMEZNE STANOVANJSKE ENOTE 
 
Posamezna prodajna stanovanjska enota je sestavljena iz več delov. Vsak posamezni del se 
















vrednost faktorja 1,00 0,00 0,80 0,50 0,50 0,25 0,25 0,75 
 
Ker se običajno določi izhodišča cena za m2 prodajne površine, moramo določiti določene 
faktorje, ki nam pomagajo vrednotiti posamezno stanovanje 
Ti faktorji obravnavajo posamezno stanovanjsko enoto, glede na: 
− etažo v kateri leži: 
etaža pritličje 1. nadstropje 2. nadstropje 3. nadstropje mansarda 
vrednost 
faktorja 
0,95 1,00 1,00 1,02 1,05 
 
− orientiranost stanovanja: stanovanja orientirana na jug ali zahod, imajo večjo vrednost, 
zato imajo višje korekcijske faktorje – do 1,05; slabše orientirana stanovanja imajo 
faktor 1,00., 
− velikost stanovanja: stanovanja tipa G, 1S ter 2S imajo višje korekcijske faktorje – do 
1,10; večja stanovanja 3S, 4S in 5S pa običajno 1,00, 
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− pogled: če imamo iz različnih stanovanj v istem stanovanjskem objektu različne 
poglede na okolico, lahko vrednotimo posamezno stanovanje, glede na kvaliteto 
pogleda. Običajno so to naravne danosti (hribi, gozd …), arhitektura (pomembne 
stavbe,…) ali kakšen drug privilegij. 
 
 
8.2 PRIHODKI OCENJENI NA PODLAGI PREDVIDENIH 
STROŠKOV12 
 
Definirani so vsi pričakovani stroški za realizacijo in izgradnjo večstanovanjskega objekta 
Planina jug, ki so ali ocenjeni ali pa že znani, torej fiksni. 
Preglednica vseh stroškov. 
Preglednica 36: Pregled vseh stroškov 
 
vrsta stroška vrednost (€) odstotek (%) 
pridobivanja zemljišča 1.356.171,09 10,83% 
prispevki 552.824,00 4,42% 
projektna dokumentacija 286.803,00 2,29% 
priprava stavbnega zemljišča 41.354,00 0,33% 
gradnja 8.821.996,08 70,46% 
strokovni nadzor nad gradnjo 167.060,00 1,33% 
trženje 266.135,00 2,13% 
inženiring 255.000,00 2,04% 
financiranje 686.658,00 5,48% 
nepredvideni stroški 87.000,00 0,69% 
skupaj vsi stroški 12.521.001,17   
Prodajne površine v objektu se ob upoštevanju vseh korekcijskih faktorjev izračunajo kot 
enotno površino, ki se upošteva pri izračunu prihodkov. 
                                                 
12 Interna baza podatkov podjetja Lokainvest d.o.o. 
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Preglednica 37: Pregled prodajnih površin 
 




površina 5.991,43 173,68 268,64 113,80 499,98 
korekcijski faktorji 1,00 0,80 0,25 0,50 0,75 
prodajna površina 5.991,43 138,94 67,16 56,90 374,99 
            
celotna prodajna površina 6.629,42 m2     
 
Ravno tako je treba upoštevati prihodek od prodaje parkirnih mest, ki jih je v kletni etaži 130 
in bodo vsa lastniška. 
 
Strošek parkirnega mesta bo znašal 7.500,00 €/kom. Skupaj prihodek iz naslova parkirnih 
mest bo tako znašal: 
 
130 × 7.500,00 € = 975.000,00 € 
 
Tako se vrednost stroškov, ki pade na prodajno površino zmanjša in znaša: 
Stroški = 12.521.001,17 € - 975.000,00 € = 11.546.001,17 € 
 
Cena prodajne površine tako znaša: 
Cena m2 stanovanjske površine = 11.546.001,17 € / 6.629,42 m2 = 1.741,63 €/m2 
 
Podjetje Lokainvest, kot vsak investitor, želi na projektu Planina jug ustvariti tudi dobiček. 
Povpraševanju na trgu nepremičnin je trenutno razmeroma veliko, zato bi bilo nesmiselno 
ponuditi stanovanja s ceno, ki lahko bistveno odstopa od tržne. 
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8.3 OCENA PRIHODKOV NA PODLAGI CEN PRIMERLJIVIH 
NEPREMIČNIN 
 
V Kranju je ponudba stanovanj dokaj velika (prodaja se od 25013 do 300 stanovanj), kajti 
mesto Kranj je bilo v preteklosti nosilo ime industrijsko mesto. Zaradi tega je bilo 
povpraševanje po stanovanjih v preteklosti ogromno, zato so se tudi gradila socialna 
stanovanja v večnadstropnih stavbah in tako nastala številna blokovska naselja. Prav tako se 
je s selitvijo trgovskega programa na obrobje mesta, mestno jedro izpraznilo, s preureditvijo 
obstoječih objektov pa so nastala številna stanovanja. 
Kljub raznoliki ponudbi pa primanjkuje novejših oziroma obnovljenih stanovanj, ki imajo po 
novejših in trenutno veljavnih predpisih izpolnjene vse bistvene zahteve in pogoje. Težave so 
predvsem pri zagotavljanju zadostnega števila parkirnih mest (po možnosti lastniških in 
nadstrešenih ali v garaži), dvigala pri višjih objektih, kvalitete vgrajenih materialov, 
ustreznega stavbnega pohištva in tako dalje. 
 
Pri analizi trga smo podatke o primerljivih nepremičninah razdelili glede na leto gradnje 
(zgrajeno v zadnjih petih letih; zgrajeno v zadnjih 25 letih, vendar obnovljeno v zadnjih 5 
letih; zgrajeno v zadnjih 25 letih; primeri s starejšim datumom izgradnje pa niso več 
primerljivi) ter velikost posamezne stanovanjske enote (G, 1S, 2S ter na drugi strani 3S, 4S ter 
5S): 
  
                                                 
13 Sprejete spremembe in dopolnitve Prostorskih in ureditvenih pogojev za mesto Kranj spomladi leta 2007 
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Preglednica 38: Manjša stanovanja letnik 1980 – 2000 – neobnovljena (z DDV) 
 
tip stanovanja površina (m2) cena (€) cena na m2 (€) 
G 30,00 75.000,00 2.500,00 
2S 72,00 109.990,00 1.527,64 
2S 66,00 104.990,00 1.590,76 
2S 62,00 110.000,00 1.774,19 
1,5S 53,50 91.990,00 1.719,44 
1S 46,00 78.000,00 1.695,65 
1S 40,00 81.000,00 2.025,00 
2S 61,00 125.000,00 2.049,18 
2S 54,00 91.990,00 1.703,52 
2S 72,00 109.990,00 1.527,64 
2S 54,00 105.000,00 1.944,44 
2S 62,00 100.000,00 1.612,90 
2S 66,00 105.000,00 1.590,91 
2,5S 65,34 109.000,00 1.668,20 
2S 57 99.000,00 1.736,84 
G 30 75.000,00 2.500,00 
2S 66 104.990,00 1.590,76 
2S 57 99.000,00 1.736,84 
1,5S 53,5 91.990,00 1.719,44 
1S 46 78.000,00 1.695,65 
2S 66,21 115.000,00 1.736,90 
2S 57 99.000,00 1.736,84 
2S 45,8 95.000,00 2.074,24 
povprečno: 1.757,66 
 
Preglednica 39: Večja stanovanja letnik 1980 – 2000 – neobnovljena (z DDV) 
 
tip stanovanja površina (m2) cena (€) cena na m2 (€) 
3S 88,00 139.000,00 1.579,55 
3S 88,00 139.000,00 1.579,55 
3S 70,00 110.990,00 1.585,57 
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Preglednica 40: Stanovanja letnik 1980 – 2000 – obnovljena, vse velikosti (z DDV) 
 
tip stanovanja površina (m2) cena (€) cena na m2 (€) 
2S 57,00 102.990,00 1.806,84 
3S 72,00 109.990,00 1.527,64 
2S 57,00 102.990,00 1.806,84 
4S 94,10 138.750,00 1.474,50 
2S 50,00 95.000,00 1.900,00 
2S 53,00 104.990,00 1.980,94 
2S 60,00 104.990,00 1.749,83 
2S 57,00 103.000,00 1.807,02 
2S 57,03 121.181,00 2.124,86 
1S 35,00 85.000,00 2.428,57 
2S 60,00 128.214,00 2.136,90 
3S 106,14 201.301,00 1.896,56 
3S 91,00 125.000,00 1.373,63 
2S 46,04 101.905,00 2.213,40 
2,5S 67,30 143.814,00 2.136,91 
2,5S 58,78 148.678,00 2.529,40 
4S 78,00 105.000,00 1.346,15 
2S 61,66 105.900,00 1.717,48 
1S 43,50 90.990,00 2.091,72 
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Preglednica 41: Manjša stanovanja – novogradnja (z DDV) 
 
tip stanovanja površina (m2) cena (€) cena na m2 (€) 
2S 46,00 101.905,00 2.215,33 
2,5S 66,00 155.000,00 2.348,48 
2,5S 67,00 143.813,00 2.146,46 
2S 61,00 125.000,00 2.049,18 
2S 60,00 128.214,00 2.136,90 
2,5S 61,62 137.240,00 2.227,20 
2,5S 62,19 138.380,00 2.225,12 
1,5S 50,00 126.324,00 2.526,48 
2S 45,00 87.700,00 1.948,89 
2S 63,00 124.000,00 1.968,25 
1S 56,75 118.675,00 2.091,19 
2S 57,00 121.181,00 2.125,98 
2S 56,60 121.165,00 2.140,72 
G 46,80 99.934,00 2.135,34 
povprečno: 2.163,48 
 
Preglednica 42: Večja stanovanja – novogradnja (z DDV) 
 
tip stanovanja površina (m2) cena (€) cena na m2 (€) 
3S 58,00 146.678,00 2.528,93 
3S 67,50 157.000,00 2.325,93 
3S 96,25 165.331,00 1.717,72 
5S 135,88 212.000,00 1.560,20 
4,5S 132,00 212.000,00 1.606,06 
4S 135,88 211.575,00 1.557,07 
4S 135,00 212.000,00 1.570,37 
3,5S 136,54 211.500,00 1.549,00 
4S 150,00 305.000,00 2.033,33 
3S 70,00 199.000,00 2.842,86 
5S 237,25 465.535,00 1.962,21 
4S 185,80 374.400,00 2.015,07 
4S 145,00 350.000,00 2.413,79 
4,5S 155,40 335.265,00 2.157,43 
4,5S 140,40 326.585,00 2.326,10 
3S 83,84 135.000,00 1.610,21 
povprečno: 1.946,43 
 
Pripravlja pa se tudi gradnja neprofitnih stanovanj s strani Stanovanjskega skladu RS v 
neposredni bližini lokacije, kjer se namerava graditi obravnavan objekt. Pripravlja se gradnja 
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142 stanovanj v treh objektih, in sicer velikosti do 3S stanovanja. V tako imenovanih objektih 
Kranj Sotočje se bo cena prodajne površine gibala okrog 1.700,00 €/m2 (z DDV). 
 
Preglednica 43:Pregled povprečne cene za m2 prodajne stanovanjske površine (z DDV) 
 
velikost stanovanja starost povprečna cena za m2 (€) 
manjša 1980 - 2000 1.757,66 
manjša novogradnja 2.163,48 
raznolika obnovljena 1.832,43 
večja 1980 - 2000 1.561,37 
večja novogradnja 1.946,43 
manjša Stanovanjski sklad RS 1.700,00 
 
Ocena vrednosti nepremičnine po metodi neposredni primerjave prodajnih cen primerljivih 
nepremičnin znaša 2.163,48 €/m2 (z upoštevanim DDV) oziroma 1.993,99 €/m2 (brez 
upoštevanja DDV) za manjše stanovanjske enote ter 1.946,43 €/m2 (z upoštevanim DDV) 
oziroma 1.793,95 €/m2 (brez upoštevanja DDV) za večje stanovanjske enote, kakor je 
razvidno iz tabel 41 in 42.. 
 
Družba Lokainvest, se običajno določi in sprejme enotno ceno kvadratnega metra 
stanovanjske površine. Sprejeto ceno nato korigira s korekcijskimi faktorji, glede na velikost 
in lego posameznega stanovanja. Faktorji so opredeljeni v poglavju 8.1. 
 
Za povprečno ceno prodajne stanovanjske površine se tako sprejme cena 1.935,00 €/m2. 
 
Ker ima mesto Kranj težave s parkirnimi mesti, pomeni lastniško parkirno mesto v kletni etaži 
luksuz, kar je uporabnik pripravljen dodatno plačati. Zato se predvideva strošek nakupa enega 
parkirnega mesta v znesku 9.000,00 €/kos. 
Za najvišjo prodajno ceno, katero narekuje trg se pri podjetju Lokainvest, niso odločili, kajti 
zavedajo se, da se bo v Kranju v roku 6 let zgradilo okoli 600 stanovanj, kar pa pomeni 
občutno konkurenco oziroma zelo pestro izbiro potencialnih kupcev stanovanj. 
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8.4 ODLOČITEV O PRODAJNI CENI 
 
Na podlagi pričakovanih oziroma predvidenih stroškov, ki smo jih navedli v poglavju 7.11 te 
diplomske naloge, smo določili ceno kvadratnega metra prodajne površine, ki znaša 1.741,63 
€/m2. Predvideva se tudi cena za eno parkirno mesto, ki znaša 7.500,00 €/kom. Po analizi trga 
pa smo določili tudi ceno kvadratnega metra prodajne površine, katera naj bi znašala 1.935,00 
€/m2. Cena parkirnega mesta naj bi znašala 9.000,00 €/kos. 
Ker se podjetje preživlja pretežno z gradnjo za trg, pričakuje od posameznega projekta tudi 
maksimalen možni dobiček. Hkrati se bolj nagibajo k oblikovanju prodajnih cen, katere 
narekuje trg, saj ima projekt oziroma večstanovanjski objekt veliko lastnosti bolj kvalitetnih 
stanovanj, navkljub oceni, da bodo stanovanja srednjega cenovnega razreda. Prednost je tudi 
ta, da bodo imeli uporabniki lastniška parkirna mesta v kletni etaži objekta. V kleti je tako 130 
parkirnih mest, v ostalih stanovanjskih etažah pa z upoštevanjem korekcijskih faktorjev za 
posamezno vrsto prodajne površine, 6.629,42 m2. 
 
Odločimo se za prodajno ceno kvadratnega metra 1.935,00 €/m2 ter 9.000,00 €/kos za 
parkirno mesto. 
 
Tako lahko izračunamo pričakovani prihodek: 
− PM: 130 kos × 9.000,00 €/kos = 1.170.000,00 € 
− Stanovanjska površina: 6.629,42 m2 × 1.935,00 €/m2 = 12.827.927,70 € 
 
Prihodek: 1.170.000,00 € + 12.827.927,70 € = 13.997.927,70 € 
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Ob upoštevanju prodajnih cen, ki jih na dan predinvesticijske analize narekuje trg, bi bil 
prihodek dovolj visok. Zadoščal bi za pokritje pričakovanih odhodkov, hkrati pa bi si podjetje 
ustvarilo nekajodstotni dobiček, kar je temeljni cilj podjetja Lokainvest. 
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9 VPLIV ČASOVNEGA ZAMIKA PRODAJE ZARADI 





Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in 
razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Izvede se kot 
pogodbena komasacija ali kot upravna komasacija. Pogodbena komasacija je tista, ki se 
izvede na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki. Podpisi lastnikov na pogodbi morajo biti 
notarsko overjeni. Lastništvo se presoja po stanju v zemljiški knjigi ob overovitvi podpisa. 
Upravna komasacija je tista, ki se izvede na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku. 
 
Nove parcele nastale s pogodbeno komasacijo, in njihove meje se evidentirajo v zemljiškem 
katastru na zahtevo enega izmed podpisnikov pogodbene komasacije. Zahtevi za uvedbo 
upravnega postopka evidentiranja pogodbene komasacije je treba priložiti elaborat pogodbene 
komasacije in pogodbo o komasaciji. Zahtevi se priložijo tudi izjave vseh lastnikov, da jim je 
bil v naravi pokazan potek mej, nastalih s pogodbeno komasacijo, in da se z njimi strinjajo. 
Vsebino elaborata pogodbene komasacije podrobneje določi minister. Evidentiranje 
pogodbene komasacije ni dopustno, če meja oboda komasacijskega območja ni urejena. 
 
Določbe Stanovanjskega zakona (SZ-1, UL RS št. 69/2003) in Zakona o varstvu kupcev 
stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES, UL RS št. 18/2004) narekujejo pripravo 
splošnih prodajnih pogojev pred pričetkom prodaje stanovanjskih enot. Ti pogoji hkrati 
seznanjajo ter varujejo kupce pred morebitnimi zlorabami. Do takrat pa morajo biti lastništva 
v zemljiški knjigi urejena. 
                                                 
14 Interna baza podatkov podjetja Lokainvest d.o.o. 
15 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), Uradni list RS št. 47/2006 
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9.2 OBLIKOVANJE MODELA 
 
Predpostavimo, da se bo komasacija izvedla v različnih časovnih obdobjih od gradnje stavbe. 
Po ocenah družbe Lokainvest bo prodaja 112 stanovanj trajala približno 3 mesece od začetka 
prodaje, ki pa je odvisna od izvedbe pogodbene komasacije. 
 
Prelomne točke, za katere bomo preverjali smotrnost projekta Planina jug, bodo julij 2008, 
november 2008, maj 2009 in maj 2010. Iz 7. poglavja te diplomske naloge lahko razberemo 
specifikacijo vseh stroškov, ki jih ima družba Lokainvest, z realizacijo projekta Planina jug. 
Oblikovali bomo statični in dinamični model. 
 
Preglednica 44: Stroški projekta Planina jug 
 
vrsta stroška vrednost (€) odstotek (%) 
pridobivanja zemljišča 1.356.171,09 10,83% 
prispevki 552.824,00 4,42% 
projektna dokumentacija 286.803,00 2,29% 
priprava stavbnega zemljišča 41.354,00 0,33% 
gradnja 8.821.996,08 70,46% 
strokovni nadzor nad gradnjo 167.060,00 1,33% 
trženje 266.135,00 2,13% 
inženiring 255.000,00 2,04% 
financiranje 686.658,00 5,48% 
nepredvideni stroški 87.000,00 0,69% 
skupaj vsi stroški 12.521.001,17   
 
Skupni stroški projekta Planina jug torej znašajo 12.521.001,17 € in so razporejeni skozi 
celotno trajanje projekta. 
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9.2.1 Začetek prodaje julij 2008 
 
LN Planina jug predvideva izgradnjo 300 novih stanovanj ter 2 večstanovanjska objekta 
varovanih stanovanj. Od tega jih bo družba Lokainvest zgradila 112, drugi investitorji pa 
preostanek. Ker pogodbena komasacija vključuje celoten stanovanjski del LN Planina jug, bo 
prodaja vseh stanovanj možna le po njeni zaključitvi. Torej 188 stanovanj preostalega 
investitorja ne bo direktno vplivalo na izvedbo projekta Planina jug. Imela pa bodo vpliv v 
primeru, da se zaradi pogodbene komasacije prodaja zavleče za daljši čas. 
 
Prodaja se prične v juliju 2008 in se predvidoma zaključi septembra 2008. Predpostavimo, da 
prodajne cene primerljivih nepremičnin v tem času ne bodo bistveno spremenile. 
 
Stroške, ki ostajajo konstantno enako visoki pri vseh prelomnih točkah, lahko razberemo iz 7. 
poglavja te diplomske naloge. Prihodke pa lahko enačimo iz poglavja 8.4., saj se razmere na 
trgu v tem času ne bodo bistveno spremenile. 
 
a) statični model 
 
Preglednica 45: Ekonomska upravičenost ob predpostavki, da se prodaja prične julija 
2008 
 
Predviden strošek (€) Predviden prihodek (€) Razlika (€) IDs 
12.521.001,17 13.997.927,70 1.476.926,53 1,12 
 
S predpostavko, da podjetje Lokainvest, proda vsa stanovanja v predvidenih 3 mesecih, bo 
dobiček projekta Planina jug razmeroma visok, kar je tudi cilj podjetja. 
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b) dinamični model 
 
Preglednica 46: Izračun neto sedanje vrednosti za komasacijo julij 2008 
 




















-3,33 jan.06 1.200.029,09 0,00 -1.200.029,09 0,8499 -1.411.961,23 -1.411.961,23 
-3,25 feb.06 0,00 0,00 0,00 0,8534 0,00 -1.411.961,23 
-3,17 mar.06 0,00 0,00 0,00 0,8568 0,00 -1.411.961,23 
-3,08 apr.06 0,00 0,00 0,00 0,8603 0,00 -1.411.961,23 
-3,00 maj.06 0,00 0,00 0,00 0,8638 0,00 -1.411.961,23 
-2,92 jun.06 0,00 0,00 0,00 0,8674 0,00 -1.411.961,23 
-2,83 jul.06 0,00 0,00 0,00 0,8709 0,00 -1.411.961,23 
-2,75 avg.06 0,00 0,00 0,00 0,8744 0,00 -1.411.961,23 
-2,67 sep.06 0,00 0,00 0,00 0,8780 0,00 -1.411.961,23 
-2,58 okt.06 0,00 0,00 0,00 0,8816 0,00 -1.411.961,23 
-2,50 nov.06 0,00 0,00 0,00 0,8852 0,00 -1.411.961,23 
-2,42 dec.06 8.929,38 0,00 -8.929,38 0,8888 -10.046,82 -1.422.008,05 
-2,33 jan.07 61.151,27 0,00 -61.151,27 0,8924 -68.524,71 -1.490.532,76 
-2,25 feb.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8960 -36.238,58 -1.526.771,34 
-2,17 mar.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8997 -36.091,54 -1.562.862,88 
-2,08 apr.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9033 -35.945,09 -1.598.807,97 
-2,00 maj.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9070 -35.799,24 -1.634.607,22 
-1,92 jun.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9107 -35.653,99 -1.670.261,20 
-1,83 jul.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9144 -35.509,32 -1.705.770,52 
-1,75 avg.07 118.511,87 0,00 -118.511,87 0,9182 -129.075,29 -1.834.845,81 
-1,67 sep.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9219 -35.221,74 -1.870.067,55 
-1,58 okt.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9257 -35.078,82 -1.905.146,37 
-1,50 nov.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9294 -34.936,49 -1.940.082,85 
-1,42 dec.07 585.294,97 0,00 -585.294,97 0,9332 -627.181,10 -2.567.263,96 
-1,33 jan.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9370 -34.653,54 -2.601.917,50 
-1,25 feb.08 175.872,47 0,00 -175.872,47 0,9408 -186.932,36 -2.788.849,86 
-1,17 mar.08 73.824,97 0,00 -73.824,97 0,9447 -78.149,13 -2.866.998,99 
-1,08 apr.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9485 -34.233,42 -2.901.232,41 
-1,00 maj.08 46.392,64 0,00 -46.392,64 0,9524 -48.712,27 -2.949.944,68 
-0,92 jun.08 440.728,53 0,00 -440.728,53 0,9563 -460.887,24 -3.410.831,93 
-0,83 jul.08 549.738,13 559.917,11 10.178,98 0,9602 10.601,37 -3.400.230,56 
-0,75 avg.08 690.890,06 559.917,11 -130.972,95 0,9641 -135.854,36 -3.536.084,92 
-0,67 sep.08 849.685,99 279.958,55 -569.727,44 0,9680 -588.563,51 -4.124.648,43 
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-0,58 okt.08 858.016,28 0,00 -858.016,28 0,9719 -882.787,05 -5.007.435,48 
-0,50 nov.08 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9759 -1.014.802,90 -6.022.238,38 
-0,42 dec.08 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9799 -1.010.685,24 -7.032.923,62 
-0,33 jan.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9839 -1.006.584,29 -8.039.507,91 
-0,25 feb.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9879 -1.002.499,98 -9.042.007,89 
-0,17 mar.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9919 -998.432,24 -10.040.440,13 
-0,08 apr.09 921.984,56 0,00 -921.984,56 0,9959 -925.740,84 -10.966.180,97 
0,00 maj.09 631.039,19 12.598.134,93 11.967.095,74 1,0000 11.967.095,74 1.000.914,77 
  Skupaj 12.521.001,17 13.997.927,70   NSV = 1.000.914,77   
IDd = 1,08 
 
V grafih v nadaljevanju prikazujemo naslednje parametre:  
− višina odhodka v odvisnosti od časa,  
− višina prihodka v odvisnosti od časa in  
− višina kumulativne diskontirane vrednosti v odvisnosti od časa. 
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Slika 11: Graf parametrov - komasacija julij 2008 
 
Neto sedanja vrednost za varianto s pričetkom prodaje v juliju 2008 je pozitivna in znaša 
1.000.914,77 €. Diskontirani denarni prihodki za to obdobje presegajo diskontirane denarne 
odhodke. 
 
Zato lahko zapišemo trditev, da NSV = 1.000.914,77 € > 0, kar pomeni, da je izvedba 







































































































Odhodki Prihodki Kumulativa diskontirane vrednosti
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9.2.2 Začetek prodaje november 2008 
 
Predpostavimo, da se zaradi postopkov, ki so zakonsko določeni, lahko pogodbena 
komasacija zaključi v jeseni 2008. Pričetek prodaje bi lahko bil torej novembra 2008 in bi po 
ocenah podjetja Lokainvest, trajala 3 mesece. Gradbena dela na objektu bi bila v večji meri že 
končana, zato spremembe po željah kupcev ne bi bile mogoče v vsem obsegu, kot med 
gradnjo. 
 
Mestni svet občine Kranj je juniju 2007 sprejel Občinski lokacijski načrt Planina vzhod16, ki 
predvideva gradnjo trgovsko zabaviščnega centra, parkirne hiše ter večstanovanjskega objekta 
s 180 stanovanji. Po informacijah investitorja17 se bodo objekti začeli graditi v  navedem 
vrstnem redu, s pričetkom v pomladi 2008. To pomeni, da se bodo stanovanja pojavila na 
nepremičninskem trgu ravno v jeseni 2008. 
 
Po navedbah stroke in interni analizi podjetja Lokainvest se predvideva znižanje cene 
primerljivih nepremičnin za 5,00%. Za razliko od cene kvadratnega metra stanovanjske 
površine, pa naj se cene parkirnih prostorov ne bi spremenile in bi še vedno ostale 9.000,00 
€/kos. 
 
Izračunamo novo predvideno ceno za kvadratni meter stanovanja: 
1.935,00 €/m2 - 0,05 × 1.935,00 €/m2 = 1.838,25 €/m2 
 
Tako lahko izračunamo nov pričakovani prihodek: 
− PM: 130 kos × 9.000,00 €/kos = 1.170.000,00 € 
− Stanovanjska površina: 6.629,42 m2 × 1.838,25 €/m2 = 12.186.531,32 € 
 
                                                 
16 www.kranj.si 
17 časopis Kranjčanka 
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Prihodek: 1.170.000,00 € + 12.186.531,32 € = 13.356.531,32 € 
 
Skupni odhodki pri projektu Planina jug ostajajo enaki, torej 12.521.001,17 €. 
 
a) statični model 
 
Preglednica 47: Ekonomska upravičenost ob predpostavki, da se prodaja prične 
novembra 2008 
 
Predviden strošek (€) Predviden prihodek (€) Razlika (€) IDs 
12.521.001,17 13.356.531,32 835.530,15 1,07 
 
Ob zamiku pričetka prodaje v pozno jesen 2008, bi se zaradi povečanja ponudbe 
povpraševanje zmanjšalo toliko, da bi dobiček projekta Planina jug skoraj prepolovil. Še 
vedno bi ostal zadosti velik, da bi bila ekonomsko upravičena izvedba projekta Planina jug. 
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b) dinamični model 
 
Preglednica 48: Izračun neto sedanje vrednosti za komasacijo november 2008 
 



















-3,33 jan.06 1.200.029,09 0,00 -1.200.029,09 0,8499 -1.411.961,23 -1.411.961,23 
-3,25 feb.06 0,00 0,00 0,00 0,8534 0,00 -1.411.961,23 
-3,17 mar.06 0,00 0,00 0,00 0,8568 0,00 -1.411.961,23 
-3,08 apr.06 0,00 0,00 0,00 0,8603 0,00 -1.411.961,23 
-3,00 maj.06 0,00 0,00 0,00 0,8638 0,00 -1.411.961,23 
-2,92 jun.06 0,00 0,00 0,00 0,8674 0,00 -1.411.961,23 
-2,83 jul.06 0,00 0,00 0,00 0,8709 0,00 -1.411.961,23 
-2,75 avg.06 0,00 0,00 0,00 0,8744 0,00 -1.411.961,23 
-2,67 sep.06 0,00 0,00 0,00 0,8780 0,00 -1.411.961,23 
-2,58 okt.06 0,00 0,00 0,00 0,8816 0,00 -1.411.961,23 
-2,50 nov.06 0,00 0,00 0,00 0,8852 0,00 -1.411.961,23 
-2,42 dec.06 8.929,38 0,00 -8.929,38 0,8888 -10.046,82 -1.422.008,05 
-2,33 jan.07 61.151,27 0,00 -61.151,27 0,8924 -68.524,71 -1.490.532,76 
-2,25 feb.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8960 -36.238,58 -1.526.771,34 
-2,17 mar.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8997 -36.091,54 -1.562.862,88 
-2,08 apr.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9033 -35.945,09 -1.598.807,97 
-2,00 maj.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9070 -35.799,24 -1.634.607,22 
-1,92 jun.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9107 -35.653,99 -1.670.261,20 
-1,83 jul.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9144 -35.509,32 -1.705.770,52 
-1,75 avg.07 118.511,87 0,00 -118.511,87 0,9182 -129.075,29 -1.834.845,81 
-1,67 sep.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9219 -35.221,74 -1.870.067,55 
-1,58 okt.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9257 -35.078,82 -1.905.146,37 
-1,50 nov.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9294 -34.936,49 -1.940.082,85 
-1,42 dec.07 585.294,97 0,00 -585.294,97 0,9332 -627.181,10 -2.567.263,96 
-1,33 jan.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9370 -34.653,54 -2.601.917,50 
-1,25 feb.08 175.872,47 0,00 -175.872,47 0,9408 -186.932,36 -2.788.849,86 
-1,17 mar.08 73.824,97 0,00 -73.824,97 0,9447 -78.149,13 -2.866.998,99 
-1,08 apr.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9485 -34.233,42 -2.901.232,41 
-1,00 maj.08 46.392,64 0,00 -46.392,64 0,9524 -48.712,27 -2.949.944,68 
-0,92 jun.08 284.586,53 0,00 -284.586,53 0,9563 -297.603,38 -3.247.548,07 
-0,83 jul.08 461.026,46 0,00 -461.026,46 0,9602 -480.157,37 -3.727.705,44 
-0,75 avg.08 602.178,39 0,00 -602.178,39 0,9641 -624.621,80 -4.352.327,24 
-0,67 sep.08 760.974,32 0,00 -760.974,32 0,9680 -786.133,31 -5.138.460,56 
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-0,58 okt.08 1.014.158,28 0,00 -1.014.158,28 0,9719 -1.043.436,84 -6.181.897,40 
-0,50 nov.08 1.079.057,89 534.261,25 -544.796,64 0,9759 -558.250,43 -6.740.147,83 
-0,42 dec.08 1.079.057,89 534.261,25 -544.796,64 0,9799 -555.985,28 -7.296.133,11 
-0,33 jan.09 1.079.057,89 267.130,63 -811.927,26 0,9839 -825.239,91 -8.121.373,02 
-0,25 feb.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9879 -1.002.499,98 -9.123.873,00 
-0,17 mar.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9919 -998.432,24 -10.122.305,25 
-0,08 apr.09 921.984,56 0,00 -921.984,56 0,9959 -925.740,84 -11.048.046,08 
0,00 maj.09 631.039,19 12.020.878,19 11.389.839,00 1,0000 11.389.839,00 341.792,91 
  Skupaj 12.521.001,17 13.356.531,32   NSV = 341.792,91   
IDd = 1,03 
 
90  Selan, P. 2008. Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na … Planina jug 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
Slika 12: Graf parametrov - komasacija november 2008 
 
Neto sedanja vrednost za varianto s pričetkom prodaje v novembru 2008 je že manjša ampak 
še vedno pozitivna in znaša 341.792,91 €. Diskontirani denarni prihodki za to obdobje še 
vedno presegajo diskontirane denarne odhodke. 
 
Zato lahko zapišemo trditev, da NSV = 341.792,91 € > 0, kar pomeni, da je izvedba projekta 
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9.2.3 Začetek prodaje maj 2009 
 
Območje komasacije združuje večje število manjših zemljiških parcel. Večji delež teh je 
imela v lasti Mestna občina Kranj, ki pa je nekatere izmed teh vrnila nazaj fizičnim osebam, 
druge pa prodala na javni dražbi. Nekaj izmed teh upravičencev je bilo žal že pokojnih. To je 
imelo za posledico, da se v denacionalizacijskih postopkih preverja vse upravičence po 
posameznem pokojniku. Vsa nerešena zemljišča so sicer izven območja pogodbene 
komasacije. Lahko pa se zgodi, da katero izmed zemljišč znotraj oboda pogodbene 
komasacije še nima rešenega denacionalizacijskega postopka. To bi lahko dodatno zavleklo 
izvedbo pogodbene komasacije tudi za leto ali več. 
 
Takrat ko je bil sprejet lokacijski načrt Planina jug, se je tudi spremenil občinski prostorski 
akt18. Sprememba predvideva na območju bivše »mlekarne« porušitev obstoječih industrijskih 
objektov in gradnjo objektov mešane dejavnosti. Pojavili so se tuji vlagatelji19, ki nameravajo 
izgradnjo treh stolpnic z mešano dejavnostjo. Tako bi se pojavilo dodatnih 350 stanovanj 
srednjega cenovnega razreda. Gradnja in prodaja, v primeru da bo nje sploh prišlo, naj bi se 
pričela v začetku leta 2009. 
 
To bi pomenilo, da bi se cena primerljivih nepremičnin na trgu občutneje znižala. Podjetje 
Lokanvest, domneva, da bi cene lahko padle tudi do 12,00 %. Ocenjujejo pa, da bi se lahko 
cena parkirnega mesta v garaži celo dvignila za 5,00 %. 
 
Izračunamo nove predvidene cena kvadratnega mesta stanovanjske površine ter parkirnega 
prostora: 
− 1.935,00 €/m2 - 0,12 × 1.935,00 €/m2 = 1.702,80 €/m2 
− 9.000,00 €/kos + 0,05 × 9.000,00 €/kos = 9.450,00 €/kos 
 
                                                 
18 www.kranj.si 
19 tednik Gorenjski glas 
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Tako lahko izračunamo nov pričakovani prihodek: 
− PM: 130 kos × 9.450,00 €/kos = 1.228.500,00 € 
− Stanovanjska površina: 6.629,42 m2 × 1.702,80 €/m2 = 11.288.576,38 € 
 
Prihodek: 1.228.500,00 € + 11.288.576,38 € = 12.517.076,38 € 
 
Skupni odhodki pri projektu Planina jug ostajajo enaki, torej 12.521.001,17 €. 
 
a) statični model 
 
Preglednica 49: Ekonomska upravičenost ob predpostavki, da se prodaja prične maja 
2009 
 
Predviden strošek (€) Predviden prihodek (€) Razlika (€) IDs 
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Po trenutno veljavnih prostorskih načrtih bo mesto Kranj pridobilo v naslednjih 3 letih poleg 
projekta Planina jug še dodatnih 530 novih stanovanj. To bi pomenilo, da bi ponudba 
najverjetneje presegla povpraševanje, kar bi posledično pomenilo vidno znižanje cen. Na 
projekt Planina jug bi to imelo bistven vpliv, saj s takšnimi stroški, ki so predvideni sedaj, 
projekt ne bi bil več ekonomsko upravičen. 
 
b) dinamični model 
 
Preglednica 50: Izračun neto sedanje vrednosti za komasacijo maj 2009 
 




















-3,33 jan.06 1.200.029,09 0,00 -1.200.029,09 0,8499 -1.411.961,23 -1.411.961,23 
-3,25 feb.06 0,00 0,00 0,00 0,8534 0,00 -1.411.961,23 
-3,17 mar.06 0,00 0,00 0,00 0,8568 0,00 -1.411.961,23 
-3,08 apr.06 0,00 0,00 0,00 0,8603 0,00 -1.411.961,23 
-3,00 maj.06 0,00 0,00 0,00 0,8638 0,00 -1.411.961,23 
-2,92 jun.06 0,00 0,00 0,00 0,8674 0,00 -1.411.961,23 
-2,83 jul.06 0,00 0,00 0,00 0,8709 0,00 -1.411.961,23 
-2,75 avg.06 0,00 0,00 0,00 0,8744 0,00 -1.411.961,23 
-2,67 sep.06 0,00 0,00 0,00 0,8780 0,00 -1.411.961,23 
-2,58 okt.06 0,00 0,00 0,00 0,8816 0,00 -1.411.961,23 
-2,50 nov.06 0,00 0,00 0,00 0,8852 0,00 -1.411.961,23 
-2,42 dec.06 8.929,38 0,00 -8.929,38 0,8888 -10.046,82 -1.422.008,05 
-2,33 jan.07 61.151,27 0,00 -61.151,27 0,8924 -68.524,71 -1.490.532,76 
-2,25 feb.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8960 -36.238,58 -1.526.771,34 
-2,17 mar.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8997 -36.091,54 -1.562.862,88 
-2,08 apr.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9033 -35.945,09 -1.598.807,97 
-2,00 maj.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9070 -35.799,24 -1.634.607,22 
-1,92 jun.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9107 -35.653,99 -1.670.261,20 
-1,83 jul.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9144 -35.509,32 -1.705.770,52 
-1,75 avg.07 118.511,87 0,00 -118.511,87 0,9182 -129.075,29 -1.834.845,81 
-1,67 sep.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9219 -35.221,74 -1.870.067,55 
-1,58 okt.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9257 -35.078,82 -1.905.146,37 
-1,50 nov.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9294 -34.936,49 -1.940.082,85 
-1,42 dec.07 585.294,97 0,00 -585.294,97 0,9332 -627.181,10 -2.567.263,96 
94  Selan, P. 2008. Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na … Planina jug 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
-1,33 jan.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9370 -34.653,54 -2.601.917,50 
-1,25 feb.08 175.872,47 0,00 -175.872,47 0,9408 -186.932,36 -2.788.849,86 
-1,17 mar.08 73.824,97 0,00 -73.824,97 0,9447 -78.149,13 -2.866.998,99 
-1,08 apr.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9485 -34.233,42 -2.901.232,41 
-1,00 maj.08 46.392,64 0,00 -46.392,64 0,9524 -48.712,27 -2.949.944,68 
-0,92 jun.08 284.586,53 0,00 -284.586,53 0,9563 -297.603,38 -3.247.548,07 
-0,83 jul.08 461.026,46 0,00 -461.026,46 0,9602 -480.157,37 -3.727.705,44 
-0,75 avg.08 602.178,39 0,00 -602.178,39 0,9641 -624.621,80 -4.352.327,24 
-0,67 sep.08 760.974,32 0,00 -760.974,32 0,9680 -786.133,31 -5.138.460,56 
-0,58 okt.08 858.016,28 0,00 -858.016,28 0,9719 -882.787,05 -6.021.247,61 
-0,50 nov.08 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9759 -1.014.802,90 -7.036.050,50 
-0,42 dec.08 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9799 -1.010.685,24 -8.046.735,74 
-0,33 jan.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9839 -1.006.584,29 -9.053.320,03 
-0,25 feb.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9879 -1.002.499,98 -10.055.820,01 
-0,17 mar.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9919 -998.432,24 -11.054.252,26 
-0,08 apr.09 1.078.126,56 0,00 -1.078.126,56 0,9959 -1.082.518,98 -12.136.771,24 
0,00 maj.09 719.750,86 5.006.830,55 4.287.079,69 1,0000 4.287.079,69 -7.849.691,55 
0,08 jun.09 88.711,67 5.006.830,55 4.918.118,88 1,0041 4.898.163,16 -2.951.528,39 
0,17 jul.09 88.711,67 2.503.415,28 2.414.703,61 1,0082 2.395.147,60 -556.380,79 
  Skupaj 12.521.001,17 12.517.076,38   NSV = -556.380,79   
IDd = 0,96 
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Slika 13: Graf parametrov - komasacija maj 2009 
 
Neto sedanja vrednost za varianto s pričetkom prodaje v maju 2009 pa ni več pozitivna, 
ampak negativna in znaša -556.380,79 €. Diskontirani denarni odhodki za to obdobje 
presegajo diskontirane denarne prihodke. 
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9.2.4 Začetek prodaje maj 2010 
 
Pogodbena komasacija bi se lahko v leto 2010 zavlekla le v primeru, ki je naveden v prejšnji 
točki te diplomske naloge, torej zaradi novo ugotovljenih denacionalizacijskih postopkov na 
kakšni izmed parcel.  
 
Mestni urbanizem za naslednja 3 leta ne predvideva nobenih sprememb prostorskih 
dokumentov, ki bi dovoljevali gradnjo večjih večstanovanjskih stavb. Pričakovati pa gre, da 
bodo manjši vlagatelji še vedno gradili manjše tako imenovane »vila bloke«. Prav tako se bo 
verjetno okrepila gradnja stanovanj ter predvsem individualnih stanovanjskih hiš v okolici 
mesta Kranj.  
 
V primeru, da zaradi pogodbene komasacije prodaja stanovanj iz projekta Planina jug ne bo 
možna pred letom 2010, pa bodo ceno kvadratnega metra stanovanja diktirala tudi stanovanja 
iz projekta Planina jug. Ker se bo na trgu poleg preostalih stanovanj pojavilo še dodatnih 300, 
bo treba zaradi časovne razporeditve prodaje ceno občutneje zmanjšati. Najverjetneje bi se 
morala cena kvadratnega metra zmanjšati tudi za 15,00 % in več. 
 
Izračunamo nove predvidene cena kvadratnega mesta stanovanjske površine ter parkirnega 
prostora: 
− 1.935,00 €/m2 - 0,15 × 1.935,00 €/m2 = 1.644,75 €/m2 
− 9.000,00 €/kos + 0,03 × 9.000,00 €/kos = 9.270,00 €/kos 
 
Tako lahko izračunamo nov pričakovani prihodek: 
− PM: 130 kos × 9.270,00 €/kos = 1.205.100,00 € 
− Stanovanjska površina: 6.629,42 m2 × 1.644,75 €/m2 = 10.903.738,55 € 
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Prihodek: 1.205.100,00 € + 10.903.738,55 € = 12.108.838,55 € 
 
Skupni odhodki pri projektu Planina jug ostajajo enaki, torej 12.521.001,17 €. 
 
a) statični model 
 
Preglednica 51: Ekonomska upravičenost ob predpostavki, da se prodaja prične maja 
2010 
 
Predviden strošek (€) Predviden prihodek (€) Razlika (€) IDs 
12.521.001,17 12.108.838,55 -412.162,62 0,97 
 
Vel kot očitno je, da projekt Planina jug ni več ekonomsko upravičen, če se prodaja prične 
šele v letu 2010. Najverjetneje bi bilo potrebno zmanjšati stroške, ali po bodočim 
uporabnikom objekta ponuditi kakšno dodano vrednost, za katero bi lahko iztržili višjo ceno 
kvadratnega metra stanovanjske površine. 
  
98  Selan, P. 2008. Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na … Planina jug 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
b) dinamični model 
 
Preglednica 52: Izračun neto sedanje vrednosti za komasacijo maj 2010 
 




















-3,33 jan.06 1.200.029,09 0,00 -1.200.029,09 0,8499 -1.411.961,23 -1.411.961,23 
-3,25 feb.06 0,00 0,00 0,00 0,8534 0,00 -1.411.961,23 
-3,17 mar.06 0,00 0,00 0,00 0,8568 0,00 -1.411.961,23 
-3,08 apr.06 0,00 0,00 0,00 0,8603 0,00 -1.411.961,23 
-3,00 maj.06 0,00 0,00 0,00 0,8638 0,00 -1.411.961,23 
-2,92 jun.06 0,00 0,00 0,00 0,8674 0,00 -1.411.961,23 
-2,83 jul.06 0,00 0,00 0,00 0,8709 0,00 -1.411.961,23 
-2,75 avg.06 0,00 0,00 0,00 0,8744 0,00 -1.411.961,23 
-2,67 sep.06 0,00 0,00 0,00 0,8780 0,00 -1.411.961,23 
-2,58 okt.06 0,00 0,00 0,00 0,8816 0,00 -1.411.961,23 
-2,50 nov.06 0,00 0,00 0,00 0,8852 0,00 -1.411.961,23 
-2,42 dec.06 8.929,38 0,00 -8.929,38 0,8888 -10.046,82 -1.422.008,05 
-2,33 jan.07 61.151,27 0,00 -61.151,27 0,8924 -68.524,71 -1.490.532,76 
-2,25 feb.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8960 -36.238,58 -1.526.771,34 
-2,17 mar.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,8997 -36.091,54 -1.562.862,88 
-2,08 apr.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9033 -35.945,09 -1.598.807,97 
-2,00 maj.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9070 -35.799,24 -1.634.607,22 
-1,92 jun.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9107 -35.653,99 -1.670.261,20 
-1,83 jul.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9144 -35.509,32 -1.705.770,52 
-1,75 avg.07 118.511,87 0,00 -118.511,87 0,9182 -129.075,29 -1.834.845,81 
-1,67 sep.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9219 -35.221,74 -1.870.067,55 
-1,58 okt.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9257 -35.078,82 -1.905.146,37 
-1,50 nov.07 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9294 -34.936,49 -1.940.082,85 
-1,42 dec.07 585.294,97 0,00 -585.294,97 0,9332 -627.181,10 -2.567.263,96 
-1,33 jan.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9370 -34.653,54 -2.601.917,50 
-1,25 feb.08 175.872,47 0,00 -175.872,47 0,9408 -186.932,36 -2.788.849,86 
-1,17 mar.08 73.824,97 0,00 -73.824,97 0,9447 -78.149,13 -2.866.998,99 
-1,08 apr.08 32.470,97 0,00 -32.470,97 0,9485 -34.233,42 -2.901.232,41 
-1,00 maj.08 46.392,64 0,00 -46.392,64 0,9524 -48.712,27 -2.949.944,68 
-0,92 jun.08 284.586,53 0,00 -284.586,53 0,9563 -297.603,38 -3.247.548,07 
-0,83 jul.08 461.026,46 0,00 -461.026,46 0,9602 -480.157,37 -3.727.705,44 
-0,75 avg.08 602.178,39 0,00 -602.178,39 0,9641 -624.621,80 -4.352.327,24 
-0,67 sep.08 760.974,32 0,00 -760.974,32 0,9680 -786.133,31 -5.138.460,56 
-0,58 okt.08 858.016,28 0,00 -858.016,28 0,9719 -882.787,05 -6.021.247,61 
99 
Selan, P. 2008. Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na … Planina jug 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
-0,50 nov.08 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9759 -1.014.802,90 -7.036.050,50 
-0,42 dec.08 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9799 -1.010.685,24 -8.046.735,74 
-0,33 jan.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9839 -1.006.584,29 -9.053.320,03 
-0,25 feb.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9879 -1.002.499,98 -10.055.820,01 
-0,17 mar.09 990.346,22 0,00 -990.346,22 0,9919 -998.432,24 -11.054.252,26 
-0,08 apr.09 921.984,56 0,00 -921.984,56 0,9959 -925.740,84 -11.979.993,10 
0,00 maj.09 631.039,19 0,00 -631.039,19 1,0000 -631.039,19 -12.611.032,29 
0,08 jun.09 0,00 0,00 0,00 1,0041 0,00 -12.611.032,29 
0,17 jul.09 0,00 0,00 0,00 1,0082 0,00 -12.611.032,29 
0,25 avg.09 0,00 0,00 0,00 1,0123 0,00 -12.611.032,29 
0,33 sep.09 0,00 0,00 0,00 1,0164 0,00 -12.611.032,29 
0,42 okt.09 0,00 0,00 0,00 1,0205 0,00 -12.611.032,29 
0,50 nov.09 0,00 0,00 0,00 1,0247 0,00 -12.611.032,29 
0,58 dec.09 0,00 0,00 0,00 1,0289 0,00 -12.611.032,29 
0,67 jan.10 0,00 0,00 0,00 1,0331 0,00 -12.611.032,29 
0,75 feb.10 0,00 0,00 0,00 1,0373 0,00 -12.611.032,29 
0,83 mar.10 0,00 0,00 0,00 1,0415 0,00 -12.611.032,29 
0,92 apr.10 156.142,00 0,00 -156.142,00 1,0457 -149.312,52 -12.760.344,80 
1,00 maj.10 88.711,67 4.843.535,42 4.754.823,75 1,0500 4.528.403,57 -8.231.941,23 
1,08 jun.10 88.711,67 4.843.535,42 4.754.823,75 1,0543 4.510.029,15 -3.721.912,08 
1,17 jul.10 88.711,67 2.421.767,71 2.333.056,04 1,0586 2.203.963,11 -1.517.948,96 
  Skupaj 12.521.001,17 12.108.838,55   NSV = -1.517.948,96   
IDd = 0,88 
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Slika 14: Graf parametrov - komasacija maj 2010 
 
Neto sedanja vrednost za varianto s pričetkom prodaje v maju 2010 pa ni več pozitivna, 
ampak že občutno negativna in znaša -1.517.948,96 €. Diskontirani denarni odhodki za to 
obdobje občutno presegajo diskontirane denarne prihodke. 
 
Zato lahko zapišemo trditev, da NSV = -1.517.948,96 € < 0, kar pomeni, da izvedba projekta 
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9.3 EKONOMSKA UPRAVIČENOST POSAMEZNIH VARIANT 
 
Ekonomska upravičenost nam pokaže, ali bomo s prodajo stanovanjskih enot projekta Planina 
jug pokrili vse stroške , ki so nastali s tem proizvodom in ustvarili presežek, ki ga imenujemo 
dobiček. 
 
Zaradi izvedbe pogodbene komasacije je bilo potrebno ugotoviti, kako lahko vpliva časovni 
zamik pričetka prodaje na dobiček projekta Planina jug in z njim povezano ekonomsko 
upravičenost. Model smo oblikovali za 4 prelomne točke, in sicer julij 2008, november 2008, 
maj 2009 in maj 2010. 
 
 










julij 2008 november 2008 maj 2009 maj 2010
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Iz slike 11 je razvidno, da pogodbena komasacija bistveno ne vpliva na predvidene odhodke 
projekta Planina jug. V vseh variantah znašajo 12.521.001,17 €. Večji vpliv ima pogodbena 
komasacija na prihodke, kajti njena izvedba pogojuje pričetek prodaje stanovanjskih enot 
bodočim uporabnikom. Zaradi vse večje ponudbe na trgu je zelo pomembno časovno 
definirati pričetek prodaje. Kako je prodaja in z njo povezan prihodek odvisen od časovnega 
parametra, je razvidno iz slike 12. 
 
 
Slika 16: Prihodki projekta Planina jug 
 
Na podlagi natančno definiranih odhodkov iz poglavja 7 te diplomske naloge je razvidno, 
kako visoki bodo odhodki na projektu Planina jug. V poglavju 8 te diplomske naloge je 
razviden predviden prihodek od prodaje stanovanjskih enot s predpostavko, da se prodaja 
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Preglednica 53: Pregled vseh variant za statični model 
 
varianta odhodki prihodki razlika Ids 
1    12.521.001,17 €    13.997.927,70 €    1.476.926,53 €  1,12 
2    12.521.001,17 €    13.356.531,32 €        835.530,15 €  1,07 
3    12.521.001,17 €    12.517.076,38 €  -         3.924,79 €  1,00 
4    12.521.001,17 €    12.108.838,55 €  -    412.162,62 €  0,97 
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Po določbah Stanovanjskega zakona (SZ-1, UL RS št. 69/2003) in Zakona o varstvu kupcev 
stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES, UL RS št. 18/2004) je treba pred pričetkom 
prodaje sprejeti splošne prodajne pogoje. Preden se sprejmejo ti pogoji, pa je treba urediti 
lastništvo nad obravnavanimi zemljišči. To se uredi s pogodbeno komasacijo, ki pa se zaradi 
njenih postopkov lahko zavleče za daljši čas. V poglavju 9.2 smo natančneje definirali, kako 
lahko vpliva pogodbena komasacija na zamik pričetka prodaje in s tem povezane prihodke. 
 




komasacie odhodki prihodki NSV IDd 
1 julij 2008    12.521.001,17 €     13.997.927,70 €     1.000.914,77 €  1,08 
2 november 2008    12.521.001,17 €     13.356.531,32 €         341.792,91 €  1,03 
3 maj 2009    12.521.001,17 €     12.517.076,38 €  -     556.380,79 €  0,96 
4 maj 2010    12.521.001,17 €     12.108.838,55 €  - 1.517.948,96 €  0,88 
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Iz tabele 35 je razvidno, da časovni zamik prodaje zaradi izvedbe pogodbene komasacije 
bistveno vpliva na ekonomsko upravičenost projekta Planina jug. Vidimo, da bolj kot se 
prodaja oddaljuje, nižja je neto sedanja vrednost. Glede na predvidene odhodke ter 
pričakovane razmere na trgu, je izvedba projekta Planina jug ekonomsko upravičena le, če se 
prodaja začne v letu 2008. 
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10 KONČNE UGOTOVITVE 
 
Bistvo analize ekonomske upravičenosti je dokazati smiselnost izvedbe posameznega 
projekta. Vsaka organizacija ima svoje kriterije, po katerih je projekt še upravičen do 
realizacije. 
 
V tej diplomski nalogi smo obravnavali projekt večstanovanjskega objekta Planina jug v 
Kranju. Podlaga zanj je bil sprejet Občinski lokacijski načrt Planina jug, ki predvideva 
izgradnjo trgovskega centra, šest večstanovanjskih stavb ter dve večstanovanjski stavbi z 
varovanimi stanovanji. 
 
Na podlagi statičnega in dinamičnega modela smo za različne datume pričetka komasacije 
dobili naslednje rezultate: 
 
Preglednica 55: Rešitve za statični model 
 
varianta odhodki prihodki razlika Ids 
1    12.521.001,17 €    13.997.927,70 €    1.476.926,53 €  1,12 
2    12.521.001,17 €    13.356.531,32 €        835.530,15 €  1,07 
3    12.521.001,17 €    12.517.076,38 €  -         3.924,79 €  1,00 
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komasacie odhodki prihodki NSV IDd 
1 julij 2008    12.521.001,17 €     13.997.927,70 €     1.000.914,77 €  1,08 
2 november 2008    12.521.001,17 €     13.356.531,32 €         341.792,91 €  1,03 
3 maj 2009    12.521.001,17 €     12.517.076,38 €  -     556.380,79 €  0,96 
4 maj 2010    12.521.001,17 €     12.108.838,55 €  - 1.517.948,96 €  0,88 
 
Rezultati statičnega in dinamičnega modela kažejo, da je glede na povpraševanje na trgu, 
ekonomska upravičenost izvedbe projekta Planina jug smiselna le v primeru, da se prodaja 
začne v letu 2008. 
 
Prihodki projekta Planina jug pa so v večji meri odvisni od datum pričetka prodaje stanovanj 
na projektu Planina jug. Nanj pa posledično vpliva čas izvedbe pogodbene komasacije. V tej 
diplomski nalogi je bilo ugotovljeno, da časovni zamik prodaje lahko bistveno vpliva na 
rezultate projekta Planina jug. Pričakuje se izgradnja večjega števila stanovanj. Po izgradnji 
vseh načrtovanih projektov v mestu Kranj, bo nepremičninski trg v večji meri zasičen. 
Ponudba stanovanj se bo bistveno povečala, kar bo posledično zelo zmanjšalo ceno m2 
stanovanjske površine. 
 
Če kot vhodni podatek vzamemo dejstvo, da se prodaja pričela vsaj v letu 2008, je ekonomska 
upravičenost projekta Planina jug več kot smiselna, vendar se tekom njegove izvedbe lahko 
zgodi, da se pogodbena komasacija zavleče prav zaradi naknadno ugotovljenega 
denacionalizacijskega postopka, na katerem izmed zemljišč, ki so sedaj v lasti mestne občine 
Kranj. 
 
Po izkušnjah strokovnjakov glede delovanja nepremičninskega trga so običajno donosi pri 
stanovanjih v večstanovanjskih stavbah več kot 10 %, medtem ko donosi pri individualnih 
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stanovanjskih hišah praviloma tega odstotka ne dosegajo. Iz analize, ki smo jo naredili v tej 
diplomski nalogi, bi lahko razbrali, da se bo število investitorjev v prihodnjih letih zmanjšalo. 
Tisti, ki pa bodo ostali,  bodo imeli manjše donose na posameznih projektih, ali pa končnemu 
uporabniku ponuditi dodatno ponudbo, s katero bo na trgu lahko dosegal večje vrednosti. 
 
Vsekakor bo potrebno za pridobitev interesa kupcev stanovanj pridobiti njihovo naklonjenost 
z boljšo ponudbo. Veliko rezerve imajo bodoči investitorji v različnih kakovostnih načinih 
ogrevanja in hlajenja, sami orientiranosti stanovanja ali stavbe, kakovosti vgrajenih 
materialov, udobja bivanja oziroma razkošja, celotni ponudbi objekta kot zaključene urbane 
celote in podobno.  
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1. Tekstualni del Občinskega lokacijskega načrta Planina jug 
2. Karta predvidenih objektov Občinskega lokacijskega načrta Planina jug 
3. Sklep Območne geodetske pisarne Kranj o izvedeni parcelaciji 
4. 3D model večstanovanjskega objekta Planina jug 
